

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Judul Tugas Akhir : IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB CHANGE ORDER YANG MEMPENGARUHI KINERJA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK (Studi Kasus : Proyek Infrastruktur Row 45 & Row 38 - Karawang New Industry City)

Disusun oleh :

N a m a : Welly Mudhi Prasetyo
N I M : 41117310084
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil


Telah diajukan dan dinyatakan LULUS pada sidang sarjana. Tanggal 23 Januari 2019

Pembimbing

Sekprodi Teknik Sipil Kampus D




Novika Candra Fertilia, ST., MT.



Muhammad Isradi ST., MT.

Penguji I



Ali Sunandar, S.ST., MT.

Penguji II



Anjas Handayani, ST., MT.