

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Proyek Sebelumnya.....	3
Tabel 2. 1 Perbedaan Manajemen Proyek dengan Manajemen Klasik.....	10
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4. 1 Daftar kegiatan	36
Tabel 4. 2 Work Breakdown Structure	37
Tabel 4. 3 Data Aktifitas dan Waktu Proyek.....	38
Tabel 4. 4 Daftar Aktifitas Utama, Waktu Optimis Durasi dan Waktu Pesimis, Standar Deviasi dan Varians Kegiatan	40
Tabel 4. 5 Data Aktivitas dan Waktu Proyek.....	41
Tabel 4. 6 Waktu dan Biaya Dipercepat	44
Tabel 4. 7 Mempercepat Kegiatan.....	48
Tabel 5. 1 Waktu dan Biaya Dipercepat	54

