


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-2
1.3 Perumusan Masalah	I-2
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5 Manfaat Penelitian	I-3
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah	I-3
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1 Proyek Konstruksi dan Manajemen Proyek.....	II-1
2.2 Kinerja Proyek	II-2
2.3 Perencanaan Proyek	II-3

2.4	Pengendalian Proyek	II-4
2.5	Integrasi dari Biaya, Jadwal dan Prestasi Kerja	II-5
2.6	Konsep <i>Earned Value</i>	II-6
2.7	Analisa Indikator-Indikator <i>Earned Value</i>	II-7
2.8	Analisa Varians	II-8
2.9	Analisa Indeks Performansi	II-8
2.10	Perkiraan Waktu Dan Biaya Penyelesaian Akhir Proyek	II-9
2.11	Penelitian Terdahulu	II-11
2.12	Kerangka Berpikir	II-23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		III-1
3.1	Metode Penelitian.....	III-1
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	III-1
3.3	Pengumpulan Data	III-1
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	III-2
3.5	Teknik Analisis Data.....	III-3
3.6	Tahap dan Prosedur Penelitian.....	III-3
3.7	Rancangan Penelitian	III-5
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		IV-1
4.1	Rencana Anggaran Biaya Proyek	IV-1
4.2	Jadwal Pelaksanaan.....	IV-2
4.3	Pengolahan Perhitungan Data	IV-4
4.3.1	PV (<i>Planned Value</i>)	IV-4
4.3.2	EV (<i>Earned Value</i>)	IV-4
4.3.3	AC (<i>Actual Cost</i>)	IV-7

4.4 Analisis Varian Waktu	IV-9
4.5 Analisis Varian Biaya	IV-27
4.6 Analisis Indeks Performansi	IV-32
4.7 Proyeksi Jangka Waktu Penyelesaian dan Pengeluaran Biaya Proyek.....	IV-39
4.8 Hasil Penelitian	IV-41
4.9 Pekerjaan yang Berkontribusi terhadap Keterlambatan.....	IV-43
BAB V PENUTUP	IV-1
5.1 Simpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-2
DAFTAR PUSTAKA	xiii



UNIVERSITAS
MERCU BUANA