

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I - PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Identifikasi masalah.....	I-4
1.3 Rumusan Masalah .....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-5
1.6 Batasan Permasalahan .....	I-5
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA.....	II-1
2.1 Proyek Konstruksi .....	II-1
2.2 Penjadwalan Proyek .....	II-2
2.3 Jalur Kritis .....	II-4
2.4 Penambahan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	II-5
2.5 Pengendalian jadwal Proyek .....	II-6
2.6 Penggunaan <i>Microsoft Project</i> .....	II-7
2.7 Trotoar .....	II-8
2.8 Penelitian Terdahulu dan <i>Research GAP</i> Penelitian.....	II-9
2.9 Kerangka Berfikir.....	II-14
BAB III - METODOLOGI PENELITIAN .....	III-1
3.1 Data Proyek.....	III-1
3.2 Lokasi Penelitian.....	III-1
3.3 Diagram Alur Penelitian.....	III-2
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	III-3
3.4.1 Data Primer .....	III-4
3.4.2 Data Sekunder .....	III-4

3.5	Instrumen Penelitian .....	III-4
3.6	Pengolahan dan Analisis Data .....	III-4
3.7	Validasi Pakar .....	III-5
BAB IV - HASIL DAN ANALISIS .....		IV-1
4.1	Gambaran Proyek .....	IV-1
4.2	Pengumpulan Data .....	IV-2
4.3	Perencanaan Waktu Proyek.....	IV-2
4.4	Schedule Proyek Pembangunan Trotoar Paket 3 Kawasan Grogol .....	IV-3
4.5	Pengolahan Data.....	IV-3
4.6	Analisa Penjadwalan Awal dengan <i>Microsoft Project</i> .....	IV-4
4.7	Perhitungan Produktivitas Tenaga Kerja Penjadwalan Awal .....	IV-8
4.8	Penjadwalan Ulang dengan Penambahan Tenaga Kerja .....	IV-11
4.9	Perhitungan Produktivitas Tenaga Kerja Setelah Penjadwalan Ulang.....	IV-15
4.10	Perbandingan Penjadwalan dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	IV-18
4.11	Validasi Pakar .....	IV-23
BAB V - PENUTUP .....		V-1
5.1	Kesimpulan.....	V-1
5.2	Saran.....	V-2
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		