

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Schedule</i> Realisasi per tanggal 12 Agustus 2018.....	I-3
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	II-14
Gambar 3.1 Peta Lokasi.....	III-2
Gambar 3.2 Diagram Alur Tahapan Penelitian	III-3
Gambar 4.1 <i>Master Time Schedule</i> Proyek Pembangunan Trotoar.....	IV-3
Gambar 4.2 Hasil Jalur Kritis dengan <i>Gantt Chart</i> Penjadwalan Awal.....	IV-6
Gambar 4.3 Diagram <i>Planning</i> Penjadwalan Awal.....	IV-7
Gambar 4.4 Hasil Jalur Kritis dengan <i>Gantt Chart</i> Penjadwalan Ulang.....	IV-13
Gambar 4.5 Diagram <i>Planning</i> Penjadwalan Ulang.....	IV-14

