



**PENINGKATAN KINERJA PROYEK PENGEMBANGAN PERANGKAT
LUNAK (*SOFTWARE*) MELALUI PERENCANAAN PROYEK, FAKTOR
TEKNIKAL, KAPABILITAS TIM, RUANG LINGKUP PROYEK
STUDI KASUS : DIVISI IT DAN PRODUCT DEVELOPMENT PT X**

THESIS

KIKI LUMBAN GAOL

55119110052

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2021



**PENINGKATAN KINERJA PROYEK PENGEMBANGAN PERANGKAT
LUNAK (SOFTWARE) MELALUI PERENCANAAN PROYEK, FAKTOR
TEKNIKAL, KAPABILITAS TIM, RUANG LINGKUP PROYEK
STUDI KASUS : DIVISI IT DAN PRODUCT DEVELOPMENT PT.X**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan**

KIKI LUMBAN GAOL

55119110052

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2021

ABSTRAK

Setiap proyek memiliki tujuan untuk mengasilkan kinerja proyek yang baik melalui produk yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan pada suatu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang financial technology (*fintech*) yang tidak pernah lepas dari aktivitas manajemen proyek. Dalam implementasinya terdapat waktu penyelesaian proyek yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan dikarenakan jumlah sumber daya yang terbatas dan terdapat *bugs/defect* pada aplikasi atau produk yang dihasilkan dalam sebuah project pengembangan *software*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh perencanaan proyek terhadap faktor teknikal, kapabilitas tim, dan ruang lingkup proyek, dan untuk mengetahui pengaruh faktor teknikal, kapabilitas tim, dan ruang lingkup proyek pada kinerja proyek pengembangan perangkat lunak. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dengan melibatkan 63 responden yaitu karyawan PT. X yang merupakan bagian dari divisi IT dan Product Development dengan 56 pertanyaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan PLS-SEM. Hasil dari studi ini diperoleh bahwa perencanaan proyek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap faktor teknikal, kapabilitas tim, dan ruang lingkup proyek. Faktor teknikal, kapabilitas tim, dan ruang lingkup proyek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja proyek pengembangan perangkat lunak (*software*). Perencanaan proyek memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja proyek.

Kata Kunci : *Fintech*, Kinerja Proyek, PLS-SEM, *project software development*, perencanaan proyek, faktor teknikal, kapabilitas tim, ruang lingkup

ABSTRACT

Every project aims to get a good project performance through the product or outcome produced. This research is conducted in a company in Indonesia which engaged in financial technology (fintech) which never far from management project activity. In the implementation, the completion time does not correspond with the limited resource and there is bugs/defect on the application or products produced in a developing software project. The purpose of this research is to investigate how big is the influence of project planning to the technical factors, team capabilities, and project scopes and to investigate the influence of technical factors, team capabilities, and project scopes on the performance of software project development. Research data is collected by administering questionnaire to 63 respondents of PT.X employees who are the members of IT and Product Development division. The data is analyzed using PLS-SEM approach. The result of this study reveals that project planning has a positive impact which is significant to the technical factors, team capabilities and project scopes. Technical factors, team capabilities and project scopes have a positive impact and significance to the performance of software development. Project planning also has an indirect positive impact and significance to the project performance.

Keywords: Fintech, Project performance, PLS-SEM, project software development, project planning, technical factors, team capability, project scope.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa semua pernyataan dalam Tesis ini :

Judul : Peningkatan Kinerja Proyek Pengembangan Perangkat Lunak (*Software*) Melalui Perencanaan Proyek, Faktor Teknikal, Kapabilitas Tim, Ruang Lingkup Proyek.
Studi Kasus : Divisi It Dan Product Development PT. X

Bentuk Tesis : Penelitian/Kajian Masalah Perusahaan

Nama : Kiki Lumban Gaol

NIM : 55119110052

Program : Magister Manajemen

Tanggal : 07 Agustus 2021

Merupakan hasil penelitian dan merupakan karya saya sendiri dengan bimbingan Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana.

Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data dan hasil pengolahan data yang disajikan, telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Jakarta, 07 Agustus 2021



(Kiki Lumban Gaol)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Peningkatan kinerja proyek pengembangan perangkat
(Software) Melalui Perencanaan Proyek, Faktor teknikal,
Kapabilitas Tim, Ruang Lingkup Proyek di PT.X

Bentuk Tesis : Penelitian/Kajian Masalah Perusahaan

Nama : Kiki Lumban Gaol

NIM : 55119110052

Program : Magister Manajemen

Tanggal : 15 Juni 2021

Mengesahkan,

Pembimbing



Dr. Ir. Agustinus Hariadi DP, MSc.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Erna Sofriana Imaningsih, SE., M.Si

Ketua Program Studi Magister
Manajemen



Dr. Indra Siswanti, SE, MM

PERNYATAAN SIMILARITY CHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh :

Nama : Kiki Lumban Gaol

NIM : 55119110052

Program Studi : Magister Manajemen Operasional

dengan judul “Peningkatan Kinerja Proyek Pengembangan Perangkat Lunak (Software) Melalui Perencanaan Proyek, Faktor Teknikal, Kapabilitas Tim, Ruang Lingkup Proyek Studi Kasus : Divisi IT Dan Product Development PT X”, telah dilakukan pengecekan similarity dengan sistem Turnitin pada tanggal 09/Juli/2021, didapatkan nilai persentase sebesar 21%.

Jakarta, 09 Juli 2021
Administrator Turnitin



Aric Pangudi, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga Tesis dengan judul **“Peningkatan Kinerja Proyek Pengembangan Perangkat Lunak (*Software*) Melalui Perencanaan Proyek, Faktor Teknikal, Kapabilitas Tim, Ruang Lingkup Proyek. Studi Kasus : Divisi IT Dan Product Development PT X”** dapat diselesaikan tepat waktu. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian proposal tesis ini dibantu dari doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada :

1. Orang Tua, Kakak, Abang, Adik, Keluarga besar, Hosea Albert Pardede dan orang-orang terkasih yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan yang di tempuh;
2. Bapak DR. Ir. Agustinus Hariadi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah bersemangat dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan, motivasi, serta waktunya hingga penyelesaian tesis;
3. Bapak DR. Sugeng Santoso, MT selaku Dosen Penelaah yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian tesis;
4. Bapak Dr. Rosalendro Eddy Nugroho, MM selaku Dosen Penelaah yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian tesis;
5. Ibu DR. Lien Herliani Kusumah, M.Sc selaku Dosen Research Methods for Operational Business yang telah semangat serta banyak memberikan nasehat, saran, pengarahan dan motivasi selama penyusunan tesis;
6. Ibu DR. Indra Siswanti, SE, MM selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana;

7. Ibu DR. Lenny Christina Nawangsari. MM selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan sabar, tulus, dan ikhlas selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staff dan keluarga besar Universitas Mercu Buana yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan;
10. PT X khususnya Manager divisi Product Development mas Rio Agustra Anjany, Manager divisi IT Development mas Arvid Theodorus, serta semua karyawan yang menjadi bagian dari responden penelitian ini dan khususnya Divisi Human Capital yang telah memberikan perizinan dan bantuan untuk saya melakukan penelitian di perusahaan ini;
11. Rekan manajemen operasional (MO) yang sudah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan dan berbagi pengetahuan satu sama lain serta memberikan bantuan, informasi dan dukungan selama penelitian;
12. Rekan Grup Doa dan Rekan Bisnis KeDaIKu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan untuk membuat tesis ini menjadi lebih baik, sehingga dapat bermanfaat khususnya dalam bidang manajemen operasional.

Jakarta, 07 Agustus 202

Kiki Lumban Gaol

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN SIMILARITY CHECK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi, Rumusan dan Batasan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.2.3 Batasan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kontribusi Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Teori	12
2.1.1 Pengertian Financial Technology (FinTech)	12
2.1.2 Pengertian Kinerja	14
2.1.3 Kinerja Proyek	15
2.1.4 Manajemen Proyek	21
2.1.5 Perencanaan Proyek	23
2.1.6 Kapabilitas tim proyek	23
2.1.7 Faktor Teknikal Proyek (Technical Factor)	24
2.1.8 Ruang Lingkup Proyek (Project scope)	27
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	28

2.3 State of The Art	36
2.4 Kerangka Pemikiran	37
2.5 Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Desain Penelitian	43
3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	47
3.3 Populasi dan Sampel	57
3.4 Metode Pengumpulan Data	58
3.5 Metode Analisis Data	60
3.5.1 Analisis PLS-SEM	62
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	68
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan	68
4.2 Portofolio Perusahaan dan Bisnis Proses Pengembangan Proyek ...	69
4.3 Demografi Responden	76
4.3.1 Jabatan	76
4.3.2 Pengalaman Kerja	77
4.3.3 Pendidikan Terakhir	78
4.3.4 Rangkuman Hasil Jawaban Kuisioner	79
4.3.5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	81
4.4 Analisis PLS-SEM	86
4.4.1 Evaluasi Outer Model	86
4.4.2 Evaluasi Inner Model	99
4.4.3 Analisis Pengaruh Tidak Langsung (total indirect effect)	106
4.5 Pembahasan	107
4.5.1 Pengaruh Perencanaan Proyek terhadap Faktor Teknikal	107
4.5.2 Pengaruh Perencanaan Proyek terhadap Kapabilitas Tim Proyek	108
4.5.3 Pengaruh Perencanaan Proyek terhadap Ruang Lingkup Proyek	109
4.5.4 Pengaruh Faktor Teknikal terhadap Kinerja Proyek	110
4.5.5 Pengaruh Kapabilitas Tim Proyek terhadap Kinerja Proyek	110
4.5.6 Pengaruh Ruang Lingkup Proyek terhadap Kinerja Proyek	111

4.5.7 Pengaruh Perencanaan terhadap Kinerja Proyek	112
4.6 Implikasi Manajerial	113
4.7 Keterbatasan Penelitian	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Proyek PT X Tahun 2020	2
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Definisi operasional Variabel.....	52
Tabel 3.2 Tingkat Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i>	60
Tabel 3.4 Persamaan Model Pengukuran Variabel	64
Tabel 4.1 Hasil Jawaban Kuisioner	79
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	81
Tabel 4.3 Tabel Pengujian Outer Loading sebelum di revisi	87
Tabel 4.4 Tabel Pengujian Outer Loading setelah di revisi	92
Tabel 4.5 Nilai Cross Loading	94
Tabel 4.6 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	95
Tabel 4.7 Nilai Kriteria Fornell-larcker	96
Tabel 4.8 Nilai Composite Realibility	97
Tabel 4.9 Nilai Cronbach's alpha	98
Tabel 4.10 Nilai R-Square	99
Tabel 4.11 Hasil uji hipotesis	103
Tabel 4.12 Nilai korelasi antar indikator	105
Tabel 4.13 Nilai total indirect effect	106
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Bugs Project PT X Tahun 2020.....	3
Gambar 1.2 Total Backlog & Bobot PERT di PT X tahun 2020	5
Gambar 1.3 Total Waktu Over Time Tahun 2020	6
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	40
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	44
Gambar 3.2 Tahapan Pengolahan Analisa Algoritma SmartPLS	45
Gambar 3.3 Tahapan Pengolahan Analisa Bootstrapping SmartPLS	46
Gambar 3.4 Hubungan Variabel dengan Dimensinya	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	70
Gambar 4.2 Bisnis Proses pengembangan software	72
Gambar 4.3 Data Jabatan Responden	77
Gambar 4.4 Data Pengalaman Bekerja	78
Gambar 4.5 Data Tingkat Pendidikan Responden	78
Gambar 4.6 Path diagram berdasarkan factor loading	89
Gambar 4.7 Path diagram final berdasarkan factor loading	90
Gambar 4.8 Path diagram hasil bootstrapping	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian	124
Lampiran 2: Kuesioner Penelitian.....	125
Lampiran 3: Pernyataan Similarity Check.....	131