

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Napitulu. 2018. Metode *Earned Value* Untuk Analisis Kinerja Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Extension Gardu Induk 150 KV PT. PLN (Persero). Kalimantan Timur : Jurnal UMB
- Andryman. 2010. Analisis Pengendalian Biaya Proyek Dengan Metode *Earned Value* Pada Proyek Pembangunan Pabrik “X”. Karawang : Jurnal UMB
- Asiyanto, 2005. *Management Produksi Untuk Jasa Konstruksi*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Pertama.
- Barrie, D.S, 1995. *Manajemen Konstruksi Profesional*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Cleland, D. L, 1995. *Project Management Strategic Design and Implementation*, Singapore : Mc. Graw Hill, Inc.
- Dita Dwi Budiati. 2013. Kajian Waktu dan Biaya Dengan *Earned Value Method* Pada Proyek Pembangunan Gedung TTC Manado II, Manado : Jurnal UMB
- PMBOK guide (*A Guide to the Project Management Body of Knowledge*), 2004, Third Edition.
- Reno Nurmansyah. 2014. Analisis Biaya dan Waktu Menggunakan Metode *Earned Value* Pada Proyek Pembangunan Student Boarding House 2 President University, Cikarang : Jurnal UMB
- Soeharto, Iman, 1995. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Jakarta : Penerbit Erlangga

- Wahyudi. 2010. Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Pelaksanaan Dengan Metode Nilai Hasil Pada Pekerjaan Alumunium Fasade Proyek JGC Indonesia. Jakarta : Jurnal UMB
- Winda Choirunnisa. 2015. Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Dengan Metode Nilai Hasil Pada Pembangunan Mezzanine Proyek PT. Namicoh Indonesia Component, Jakarta : Jurnal UMB

