

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lebar Pernyataan Keaslian	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-2
1.3. Perumusan Masalah.....	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	I-3
1.5. Manfaat Penelitian.....	I-4
1.6. Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	I-5
1.7. Sistematika Penulisan.....	I-5
Bab II Tinjauan Pustaka.....	
2.1. Proyek Manajemen Konstruksi	II-1
2.2. Pengertian Anggaran	II-3
2.3. Fungsi Anggaran.....	II-3
2.4. Pengendalian.....	II-4
2.4.1 Pengendalian Biaya Proyek.....	II-4
2.4.2 Pengendalian Waktu/Jadwal Proyek.....	II-5
2.4.3 Pengendalian Kinerja Proyek.....	II-5
2.5. Kinerja Proyek.....	II-5
2.6. Metode <i>Earned Value</i>	II-6

2.7.	Analisa Indikator – indikator <i>Earned Value</i>	II-6
2.8.	Analisa Varian	II-7
2.9.	Analisis Indeks Performansi	II-8
2.10.	Analisis Prakiraan Akhir Proyek	II-10
2.11.	Penelitian Terdahulu	II-13
2.12.	<i>Research Gap</i>	II-27
2.13.	Kerangka Berfikir	II-31
Bab III	Metodologi Penelitian	III-1
3.1	Pengertian Umum Metodologi Penelitian	III-1
3.2	Teknik Pengumpulan Data	III-1
3.3	Diagram Alir Penelitian	III-1
3.4	Metode Penelitian	III-3
3.5	Instrumen Penelitian	III-3
3.6	Pengolahan Data Penelitian	III-3
3.7	Objek Penelitian	III-4
3.8	Tempat dan Waktu Penelitian	III-4
3.9	Data Pakar	III-4
Bab IV	Hasil dan Analisis	IV-1
4.1	Gambaran Umum Proyek	IV-1
4.2	Rencana Anggaran Biaya Proyek	IV-2
4.3	Jadwal Pelaksanaan Proyek	IV-3
4.4	Pengolahan Perhitungan Data	IV-5
4.4.1	Perhitungan <i>Planned Value (PV)</i>	IV-5
	<i>/ Budget Cost of Work Schedule (BCWS)</i>	
4.4.2	Perhitungan <i>Earned Value (EV)</i>	IV-6
	<i>/ Budget Cost of Work Performance (BCWP)</i>	

4.4.3	Perhitungan <i>Actual Cost (AC)</i>	IV-11
	<i>/ Actual Cost of Work Performance (ACWP)</i>	
4.4.4	Konsep Nilai Hasil.....	IV-17
4.5	Analisis Data.....	IV-20
4.5.1	Analisis Varian Waktu dan Biaya.....	IV-20
4.5.2	Analisis Indeks Performansi	IV-35
4.5.3	Proyeksi Jangka Waktu Pelaksanaan dan Kontribusi Akhir....	IV-38
4.6	Pengelompokan Faktor - Faktor Penyimpangan	IV-45
4.7	Validasi Pakar Penelitian.....	IV-64
Bab V	Penutup	V-1
5.1	Simpulan.....	V-1
5.2	Saran	V-3
Daftar Pustaka	xiii