

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN DURASI PROYEK DENGAN
METODE PERTUKARAN WAKTU DAN BIAYA
(*TIME COST TRADE OFF METHOD*) DENGAN ALTERNATIF
PENAMBAHAN JAM KERJA DAN PENAMBAHAN JUMLAH
TENAGA KERJA.**

(Studi Kasus: Proyek Perumahan Premier Estate 3 , Bekasi)



Disusun Oleh :

NAMA : PUJI UTOMO

NIM : 41115120018

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA**

2020