

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Hubungan waktu dengan biaya total, biaya langsung, dan biaya tidak langsung II-9

Gambar 2.2 Penurunan Produktivitas Akibat Penambahan Jam Kerja II-13

Gambar 2.3 Grafik total biaya proyek II- 16

Gambar 2.4 Grafik hubungan waktu-biaya normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan..
..... II-17

Gambar 2.5 Diagram Kerangka Bepikir..... II-23

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian III-1

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian III-5

Gambar 4.1 Jadwal pelaksanaan proyek.....IV-3

Gambar 4.2 Hubungan waktu dan biaya total alternatif penambahan jam kerja (lembur)
.....IV-28

Gambar 4.3 Hubungan waktu dan biaya total alternatif penambahan jumlah tenaga kerja
.....IV-30