

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar referensi jurnal penelitian	II-13
Tabel 2.2 <i>Reseach Gap</i>	II-15
Tabel 4.1 Daftar hasil perhitungan luas dinding	IV-2
Tabel 4.2 Analisis harga satuan pekerjaan pemasangan bata ringan	IV-6
Tabel 4.3 Analisis harga satuan pekerjaan plesteran	IV-7
Tabel 4.4 Analisis harga satuan pekerjaan acian	IV-8
Tabel 4.5 Analisis biaya sewa alat <i>scaffolding</i> pekerjaan luar	IV-9
Tabel 4.6 Analisis biaya sewa alat <i>scaffolding</i> pekerjaan area dalam	IV-11
Tabel 4.7 Hasil pengamatan pemasangan bata ringan	IV-11
Tabel 4.8 Analisis biaya sewa peralatan <i>scaffolding</i> pasangan bata ringan	IV-12
Tabel 4.9 Hasil pengamatan pekerjaan plesteran bagian luar	IV-12
Tabel 4.10 Analisis biaya sewa peralatan <i>scaffolding</i> pekerjaan plesteran bagian luar	IV-13
Tabel 4.11 Hasil pengamatan pekerjaan plesteran bagian dalam	IV-13
Tabel 4.12 Analisis biaya sewa peralatan <i>scaffolding</i> plesteran pekerjaan bagian dalam	IV-14
Tabel 4.13 Hasil pengamatan pekerjaan acian bagian luar	IV-14
Tabel 4.14 Analisis biaya sewa peralatan <i>scaffolding</i> pekerjaan acian luar	IV-15
Tabel 4.15 Hasil pengamatan pekerjaan acian bagian dalam	IV-15
Tabel 4.16 Analisis biaya sewa peralatan <i>scaffolding</i> pekerjaan acian dalam	IV-16
Tabel 4.17 Analisis total biaya sewa peralatan <i>scaffolding</i>	IV-17
Tabel 4.18 Analisis total biaya pekerjaan dinding bata ringan	IV-17
Tabel 4.19 Analisis biaya pekerjaan dinding <i>precast</i>	IV-18
Tabel 4.20 Analisis biaya pemasangan dinding <i>precast</i>	IV-18

Tabel 4.21 Analisis biaya alat dinding <i>precast</i>	IV-19
Tabel 4.22 Total biaya pekerjaan dinding <i>precast</i>	IV-20
Tabel 4.23 Perbandingan biaya material dinding konvensional dan dinding <i>precast</i>	IV-21
Tabel 4.24 Perbandingan biaya sewa alat dinding konvensional dan dinding <i>precast</i>	IV-23
Tabel 4.25 Perbandingan biaya total pekerjaan dinding konvensional dan dinding <i>precast</i>	IV-25
Tabel 4.26 Analisis waktu pemasangan bata ringan	IV-26
Tabel 4.27 Analisis waktu pekerjaan plesteran	IV-27
Tabel 4.28 Analisis waktu pekerjaan acian	IV-27
Tabel 4.29 Waktu pelaksanaan pekerjaan dinding konvensional	IV-28
Tabel 4.30 Analisis waktu pekerjaan dinding <i>precast</i>	IV-28
Tabel 4.31 Waktu pelaksanaan pekerjaan dinding <i>precast</i>	IV-29
Tabel 4.32 Perbandingan pelaksanaan pekerjaan dinding konvensional dan dinding <i>precast</i>	IV-29
Tabel 4.33 Analisis perbandingan keseluruhan biaya dan waktu pelaksanaan	IV-31