

DAFTAR ISI

HAL COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Rumusan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Batasan Masalah Penelitian	I-4
1.7 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1 Definisi Proyek	II-1
2.2 Manajemen Proyek.....	II-2
2.3 Penjadwalan Proyek	II-3
2.3.1 Bar Chart.....	II-4
2.3.2 <i>Critical Path Method (CPM)</i>	II-6
2.3.3 <i>Microsoft Project 2016</i>	II-7

2.4 Kerangka Berpikir.....	II-18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	III-1
3.1 Pendahuluan	III-1
3.2 Lokasi Penelitian	III-1
3.3 Sumber Data	III-2
3.4 Prosedur Penelitian	III-3
3.4.1 Tahap Persiapan	III-3
3.4.2 Tahap Pengumpulan Data	III-3
3.4.3 Tahap Analisis Data.....	III-3
3.4.4 Tahap Hasil Analisis.....	III-14
3.4.5 Validasi Pakar	III-14
3.4.6 Kesimpulan dan Saran	III-14
3.5 Diagram Alir	III-15
BAB IV ANALISIS DATA.....	IV-1
4.1 Deskripsi Data.....	IV-1
4.2 Data Penjadwalan Proyek	IV-1
4.3 Durasi dan Sumber Daya Proyek	IV-3
4.4 Hubungan Antar Kegiatan	IV-19
4.5 Perencanaan Waktu Proyek.....	IV-20
4.6 Analisis Data	IV-21
4.6.1 Mengatur Waktu Proyek	IV-21
4.6.2 Memasukan Penjadwalan Proyek.....	IV-23
4.6.3 Mengalokasikan Sumber Daya.....	IV-25
4.7. Validasi Pakar	IV-29
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Saran.....	V-3
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii