

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pembatas - pembatas dalam Pelaksanaan Proyek .....	II-3
Gambar 2.2 Bar Chart .....	II-5
Gambar 2.3 ES, LS, EF, dan LF pada CPM.....	II-7
Gambar 2.4 Penjadwalan dengan Ms. Project.....	II-9
Gambar 3.1 Desain Bangunan PT. Yan Chuang Yen Indonesia.....	III-2
Gambar 3.2 Memasukan tanggal mulai proyek .....	III-7
Gambar 3.3 Menyimpan file proyek .....	III-7
Gambar 3.4 Mengatur Kalender Proyek.....	III-8
Gambar 3.5 Mengatur Kalender Proyek.....	III-9
Gambar 3.6 Mengatur Mata Uang pada Ms. Project .....	III-11
Gambar 3.7 Mengatur Jam Kerja pada Sumber Daya.....	III-13
Gambar 3.8 Mengatur Sumber Daya pada Tiap Pekerjaan .....	III-14
Gambar 3.9 Diagram Alir .....	III-15
Gambar 4.1 Penjadwalan Awal Proyek.....	IV-2
Gambar 4.2 <i>Bar chart</i> Penjadwalan Proyek.....	IV-2
Gambar 4.2 <i>Project Information</i> .....	IV-21
Gambar 4.3 <i>Working Time</i> .....	IV-22
Gambar 4.4 <i>Exceptional Day</i> .....	IV-23
Gambar 4.5 Penjadwalan dengan Ms. Project 2016 .....	IV-24
Gambar 4.6 <i>Resources Sheet</i> .....	IV-25
Gambar 4.7 <i>Assign Resources</i> .....	IV-25
Gambar 4.9 <i>Resources Allocation</i> .....	IV-26