

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-i
LEMBAR PENGESAHAN	-ii
LEMBAR PERNYATAAN	-iii
ABSTRAK	-iv
KATA PENGANTAR	-v
DAFTAR ISI	-vi
DAFTAR TABEL	-vii
DAFTAR GAMBAR	-ix
DAFTAR LAMPIRAN	-x
BAB I DATA PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-2
1.3. Perumusan Masalah	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5. Manfaat Penelitian	I-4
1.6. Pembatasan dan Ruang Lingkup.....	I-4
1.7. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	II-1

2.1. Definisi Proyek Konstruksi	II-1
2.2. Definisi Manajemen Konstruksi	II-1
2.3. Definisi Biaya	II-2
2.4. Definisi Material	II-5
2.5. Biaya Material.....	II-6
2.6. Penyimpangan Biaya Material	II-8
2.7. Kerangka Pemikiran.....	II-11
2.8. Penelitian Terdahulu yang Relevan	II-12
BAB III METODE PENELITIAN	III-1
3.1. Metode Penelitian	III-1
3.1.1. Penjelasan Diagram Alir.....	III-2
3.2. Pembuatan Kueisoner	III-4
3.3. Pengumpulan Data	III-4
3.3.1. Data Primer	III-7
3.3.2. Data Sekunder.....	III-7
3.4. Pengolahan Analisis Data	III-8
3.5. Tempat dan Waktu Penelitian	III-9
3.5.1. Tempat Penelitian	III-9
3.5.2. Waktu dan Jadwal Penelitian	III-9
3.6. Populasi dan Instrument Penelitian	III-10
3.7. Variabel Penelitian.....	III-13
3.7.1. Variabel dan Indikator Penelitian	III-13
3.8. Validasi dan Reabilitas	III-15
3.8.1. Analisa Diskriminan	III-15

3.9. Validasi Hasil Temuan.....	III-17
3.10. Kesimpulan	III-17
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	IV-1
4.1 Pendahuluan.....	IV-1
4.2 Pengumpulan Data	IV-1
4.2.1 Kuisisioner Tahap 1 Kepada Pakar	IV-1
4.2.2 Kuisisioner Tahap II Kepada Responden	IV-6
4.2.3 Validitas dan Reliabilitas.....	IV-10
4.3 Analisa Dampak dari Penyebab Peningkatan Biaya Material Pada Proyek Konstruksi di Kecamatan Bekasi Selatan	IV-25
4.4 Analisa Tindakan Koreksi.....	IV-27
4.5 Pembahasan.....	IV-31
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran	V-2
DAFTAR PUSTAKA	VI-1