

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Indikator dan Rumus Penilaian Kuantitatif dan Kualitatif	II-13
Tabel 2.2	Jenis Indikator dan Konsep Indikator	II-14
Tabel 2.3	Jurnal Penelitian Terdahulu	II-17
Tabel 2.4	Matriks Penelitian	II-22
Tabel 3.1	Skala Penilaian Kinerja <i>Supply Chain</i>	III-9
Tabel 4.1	Jenis data hasil pengumpulan pada proyek studi kasus	IV-3
Tabel 4.2	Data umum proyek	IV-4
Tabel 4.3	<i>Constraint</i> pada proyek studi kasus	IV-11
Tabel 4.4	Jenis Rapat pada proyek studi kasus.....	IV-12
Tabel 4.5	Hasil dokumentasi lapangan Waktu tenggang (<i>Lead Time</i>) antara pemesanan (<i>order</i>) dan pengiriman (<i>deliver</i>).....	IV-16
Tabel 4.6	Hasil kuisioner pengukuran kinerja <i>supply chain</i> dengan Skala <i>Likert</i> ditinjau dari Pekerjaan Dinding.....	IV-24
Tabel 4.7	Hasil kuisioner pengukuran kinerja <i>supply chain</i> dengan Skala <i>Likert</i> ditinjau dari Pekerjaan <i>Facade</i>	IV -25
Tabel 4.8	Hasil kuisioner pengukuran kinerja <i>supply chain</i> dengan Skala <i>Likert</i> ditinjau dari Pekerjaan Plat Lantai	IV -26

Tabel 4.9	Hasil kuisioner pengukuran kinerja <i>supply chain</i> dengan Skala <i>Likert</i> ditinjau dari Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (<i>Under Construction</i>).....IV -27
Tabel 4.10	Interval penilaian kinerja <i>supply chain</i>IV -28
Tabel 4.11	Kinerja <i>supply chain</i> ditinjau dari Pekerjaan Dinding.....IV -29
Tabel 4.12	Kinerja <i>supply chain</i> ditinjau dari Pekerjaan <i>Facade</i>IV -30
Tabel 4.13	Kinerja <i>supply chain</i> ditinjau dari Pekerjaan Plat LantaiIV -31
Tabel 4.14	Kinerja <i>supply chain</i> ditinjau dari Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (<i>Under Construction</i>).....IV -32
Tabel 4.15	<i>Waste</i> pada proyek proyek studi kasusIV -39
Tabel 5.1	<i>Waste</i> dan kategori pemborosan pada proyek proyek studi kasus..... V -2