

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1    Latar Belakang Masalah .....	I-1
1.2    Identifikasi Masalah.....	I-2
1.3    Perumusan Masalah .....	I-2
1.4    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	I-3
1.5    Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	I-3
1.6    Manfaat Penelitian .....	I-3
1.7    Sistematika Penulisan .....	I-4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1    Proyek .....	II-1
2.2    Manajemen Proyek.....	II-1
2.2.1    Pengertian Manajemen Proyek.....	II-1
2.2.2    Manajemen Biaya.....	II-3
2.2.3    Manajemen Waktu .....	II-5
2.2.4    Manajemen Mutu .....	II-7
2.3    Bata Merah .....	II-9
2.3.1    Material Bata Merah.....	II-9
2.3.2    Jenis –jenis Pasangan Bata Merah.....	II-9
2.3.3    Metode Pelaksanaan Pasangan Bata Merah Konvensional .....	II-11
2.4    Alat Brico .....	II-14
2.4.1    Penjelasan Alat Brico .....	II-14

2.4.2	Metode Pelaksanaan Pasangan Bata Merah	
	Menggunakan Alat Brico .....	II-15
2.5	Kerangka Berfikir.....	II-21
2.6	Jurnal Penelitian Terdahulu.....	II-22
2.7	<i>Research Gap</i> .....	II-24
<b>BAB III METODOLOGI</b>		
3.1	Metode Penelitian.....	III-1
3.2	Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir .....	III-1
3.2.1	Mulai.....	III-3
3.2.2	Latar Belakang Masalah .....	III-3
3.2.3	Studi Pustaka.....	III-3
3.2.4	Pemilihan Lokasi .....	III-4
3.2.5	Pengumpulan Data .....	III-4
3.2.6	Analisis Data.....	III-5
3.2.7	Validasi Pakar Akhir.....	III-10
3.2.8	Kesimpulan .....	III-10
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian .....	III-11
3.4	Instrumen Penelitian.....	III-12
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Tinjauan Umum .....	IV-1
4.2	Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Bata Merah.....	IV-1
4.2.1	Pelaksanaan Pekerjaan Yang Ditinjau .....	IV-1
4.2.2	Pasangan Bata Merah Konvensional .....	IV-3
4.2.3	Pasangan Bata Merah Alat Brico.....	IV-7
4.3	Analisis Waktu.....	IV-12
4.4	Analisis Biaya .....	IV-23
4.3.1	Penentuan Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Bata Merah .....	IV-23
4.3.2	Volume Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Bata Merah .....	IV-25
4.3.3	Harga Satuan Upah .....	IV-26

4.3.4 Perbandingan Analisis Biaya Pelaksanaan	
Pekerjaan Pasangan Bata Merah.....	IV-26
4.5 Analisis Mutu.....	IV-32
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	V-1
5.2 Saran .....	V-2
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

