

LAPORAN PRAKTIK PROFESI

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GALERI ISLAM MASJID AL A'ZHOM TANGERANG - BANTEN

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh :

**OCTA DWI PUTRA
41212010006**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar tabel	viii
Pengantar	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latarbelakang.....	1
1.2. Maksud &Tujuan	2
1.3. Metode Praktik Profesi	3
1.3.1. Lingkup Praktik Profesi	3
1.3.2. Proses Praktik Profesi	4
1.3.3. Rencana dan Jadwal Kegiatan	5
1.3.4. Metode Pelaksanaan	5
1.3.5. Metode Pelaporan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II: Tinjauan instansi proyek	8
2.1. Hubungan Instansional	8
2.1.1. Pemilik Proyek (<i>Owner</i>)	8
2.1.2. Konsultan Perencana	9
2.1.3. Konsultan Pengawas.....	10
2.1.4. Kontraktor	10

2.2.	Profil PT. Pavilion Sembilanlima	12
2.2.1.	Visi dan Misi Perusahaan	13
2.2.2.	Aspek Kegiatan Usaha	13
2.2.3.	Daftar Rekan Perusahaan	14
2.2.4.	Struktur Organisasi PT. Pavilion Sembilanlima	14
Bab III: TINJAUAN PROYEK		18
3.1.	Data Umum Proyek Galeri Islam Masjid Raya Al A'zhom	18
3.2.	Lokasi Proyek	18
3.3.	Latarbelakang Proyek	19
3.4.	Konsep Dasar Galeri Islam Masjid Al A'zhom	19
3.5.	Riwayat Cara Perusahaan Mendapatkan Proyek	20
3.5.1.	Penunjukan langsung	20
3.5.2.	Swakelola	21
3.5.3.	Pelelangan Umum	21
3.5.4.	Pelelangan Terbatas	21
3.5.5.	Pelelangan Sederhana	21
3.5.6.	Pemilihan Langsung	21
3.5.7.	Seleksi Umum	22
3.5.8.	Sayembara	22
3.5.9.	Pengadaan Langsung	22
3.6.	Klasifikasi Konsultan	23
BAB IV: TINJAUAN PEKERJAAN ARSITEKTUR		24
4.1.	Lingkup Praktik Profesi	24
4.2.	Proses Pelaksanaan Praktik Profesi	24
4.3.	Lembar Checklist Pekerjaan	25
4.4.	Tahapan Pekerjaan Persiapan dan Pembersihan Area	26
4.4.1.	Tahapan Pekerjaan	26
4.4.2.	Permasalahan	26
4.4.3.	Diskusi	27
4.4.4.	Penyelesaian	27

4.5.	Tahapan Pekerjaan Interior Plafond	27
4.5.1.	Tahapan Pekerjaan	27
4.5.2.	Permasalahan	28
4.5.3.	Diskusi.....	29
4.5.4.	Penyelesaian.....	29
4.6.	Tahapan Pekerjaan Interior Dinding	29
4.6.1.	Tahapan Pekerjaan	29
4.6.2.	Permasalahan	30
4.6.3.	Penyelesaian.....	31
4.7.	Tahapan Pekerjaan Interior Lantai dan Lampu	31
4.5.1.	Tahapan Pekerjaan	31
4.5.2.	Permasalahan	32
4.5.3.	Diskusi.....	32
4.5.4.	Penyelesaian.....	32
4.8.	Tahapan Pekerjaan Kayu Aksesoris.....	33
4.6.1.	Tahapan Pekerjaan	33
4.6.2.	Permasalahan	33
4.6.3.	Diskusi.....	34
4.6.4.	Penyelesaian.....	34
Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN.....		35
5.1.	Kesimpulan.....	35
5.1.1.	Kesimpulan Secara Umum.....	35
5.1.2.	Kesimpulan Khusus (<i>Quality Control</i>)	36
5.2.	Saran	37
5.2.1.	Saran untuk Instansi (<i>PT. Pavilion Sembilanlima</i>)	37
5.2.2.	Saran untuk Program Studi.....	37
5.2.3.	Saran untuk calon peserta Praktik Profesi.....	38
Daftar Pustaka		39
Lampiran.....		40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan kerja pengelola proyek Galeri Islam Masjid Al A'zhom Tangerang.....	8
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Pavilion Sembilanlima	14
Gambar 3. Lokasi Proyek Galeri Islam Masjid Al A'zhom.	18
Gambar 4. Galeri Islam Masjid Al A'zhom.	20
Gambar 5. Pembersihan Area Proyek.....	26
Gambar 6. Proses Pembersihan Sisi Kiri.....	26
Gambar 7. Pekerjaan Pembersihan Berdampingan dengan Pemasangan Rangka.	27
Gambar 8. Tempat Lampu yang Lama.....	28
Gambar 9. Proses Pengecatan Plafond dan Dinding.....	28
Gambar 10. Hasil Pengecatan Plafond dan Dinding.....	29
Gambar 11. Pemotongan Papan Gypsum.....	30
Gambar 12. Proses Pemotongan Papan Gypsum.....	30
Gambar 13. Proses Pemasangan Papan Gypsum di Jendela.	31
Gambar 14. Proses Pemasangan Box Lampu.....	31
Gambar 15. Proses Pemasangan Saklar Lampu dan Pemotongan Karpet yang Tidak Rapi.	32

Gambar 16. Pekerjaan Lantai dan Lampu Setelah Selesai.....	33
Gambar 17. Pekerjaan Aksesoris Di Workshop.....	33
Gambar 18. Aksesoris Sedikit Rusak dan Pekerjaan Aksesoris yang Belum Selesai.	34
Gambar 19. Proses Perakitan Aksesoris dan Hasil Akhir.	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Rencana dan Jadwal Kegiatan Praktik Profesi.....	5
Tabel 2. Tabel Lembar Checklist Pekerjaan.	25



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : OCTA DWI PUTRA

NIM : 41212010006

Jurusan : Teknik Arsitektur

Fakultas Teknik – Universitas Mercu Buana

Telah menyelesaikan laporan Praktik Profesi tepat pada waktu yang sudah ditentukan, dengan judul "Pengawasan Pembangunan Galeri Islam Masjid Al A'zhom, Tangerang, Banten."


Demikian lembar pengesahan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 November 2016.


Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Koordinator Praktik Profesi




Danto Sukmajati, ST, M.Sc, Ph.D



Wibisono Bagus Nimpuno, ST., M.SC

Ketua Program Studi Arsitektur



Ir. Joni Hardi, MT.

OCTA DWI PUTRA – 41212010006 | FT. ARSITEKTUR | i

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : OCTA DWI PUTRA

NIM : 41212010034

Jurusan : Arsitektur Fakultas Teknik – Universitas Mercu Buana

Judul : Pengawasan Pembangunan Galeri Islam Masjid Al A'zhom,
Tangerang, Banten.

Menyatakan bahwa keseluruhan isi dari laporan kerja praktik ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan kutipan dari hasil karya orang lain, kecuali telah dicantumkan sumber referensinya.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 10 November 2016

METERAI
TEMPEL
2003 MEK 08633361
6000
RUPIAH
Octa Dwi Putra