

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah .....	I-2
1.3 Perumusan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5 Manfaat Penelitian .....	I-3
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	I-4
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Proyek Konstruksi dan Manajemen Proyek .....	II-1
2.2 Kinerja Proyek .....	II-2

2.3	Pengendalian Proyek .....	II-3
2.4	Konsep <i>Earned Value</i> .....	II-5
2.5	Analisa Indikator – Indikator <i>Earned Value</i> .....	II-5
2.6	Analisa Varians .....	II-6
2.7	Analisa Indeks Performansi .....	II-8
2.8	Perkiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Akhir Proyek .....	II-9
2.9	Penelitian Terdahulu .....	II-11
2.10	Reasearch Gap .....	II-17
2.11	Kerangka Berpikir .....	II-19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>III-1</b>
3.1	Metode Penelitian.....	III-1
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	III-1
3.3	Pengumpulan Data .....	III-2
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	III-2
3.5	Teknik Analisis Data.....	III-3
3.6	Tahap dan Prosedur Penelitian.....	III-4
3.7	Rancangan Penelitian .....	III-5
3.8	Jadwal Penelitian.....	III-6
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>		<b>IV-1</b>
4.1	Rencana Anggaran Biaya Proyek .....	IV-1
4.2	Jadwal Pelaksanaan Proyek .....	IV-2

4.3	Pengolahan Perhitungan Data.....	IV-4
4.3.1	PV ( <i>Planned Value</i> ).....	IV-4
4.3.2	EV ( <i>Earned Value</i> ).....	IV-4
4.3.3	AC ( <i>Actual Cost</i> ).....	IV-8
4.4	Analisa Varian Waktu .....	IV-11
4.5	Analisa Varian Biaya.....	IV-23
4.6	Analisis Indeks Performansi .....	IV-29
4.7	Proyeksi Jangka Waktu Penyelesaian dan Pengeluaran Biaya Proyek..	IV-37
4.8	Hasil Penelitian .....	IV-39
4.9	Faktor yang Menyebabkan Kemajuan / Keterlambatan Pelaksanaan pada Proyek .....	IV-42
4.10	Validasi Pakar.....	IV-47
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Kesimpulan .....	V-1
5.2	Saran .....	V-2
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>xv</b>