

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	II-11
Tabel 2.2 <i>Research Gap</i>	II-17
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	III-6
Tabel 4.1 Rekapitulasi RAB Kontrak.....	IV-1
Tabel 4.2 Nilai PV dan EV Area Mall	IV-6
Tabel 4.3 Nilai AC	IV-9
Tabel 4.4 Analisis Varian Waktu	IV-12
Tabel 4.5 Analisis Varian Biaya	IV-24
Tabel 4.6 Analisis Indeks Performasi (SPI & CPI).....	IV-30
Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Penelitian	IV-39
Tabel 4.8 Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pekerjaan Per Minggu	IV-43
Tabel 4.9 Faktor yang Mempengaruhi Percepatan Pekerjaan Per Minggu	IV-46
Tabel 4.10 Biodata Pakar.....	IV-49
Tabel 4.11 Validasi Mengenai Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	IV-49
Tabel 4.12 Validasi Mengenai Faktor Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	IV-51