

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK TERHADAP
PENJADWALAN PROYEK
(STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN LRT DI DAERAH X)**



Disusun Oleh:

NUR HANUKUSUMA

41117120143

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2019