

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Proyek Konstruksi EPC	4
Gambar 1.2. Daftar Perusahaan EPC di Indonesia.....	7
Gambar 1.3. Laporan Mingguan Proyek Pengembangan Lapangan Unitisasi JTB	32
Gambar 2.1 Grafik Produksi <i>Full Field</i> Banyu Urip.....	18
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Pertamina EP Cepu	19
Gambar 2.3 Skema Proses Bisnis PT Pertamina EP Cepu	24
Gambar 3.1 Tingkat Kebutuhan Tenaga Kerja Pada Proyek.....	42
Gambar 3.2 Grafik Alokasi Volume Pekerjaan Selama Durasi Proyek	47
Gambar 3.3 Faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan penelitian terdahulu di wilayah Eropa.....	52
Gambar 3.4 Faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan penelitian terdahulu di wilayah Asia	53
Gambar 3.5 yang berpengaruh terhadap keterlambatan penelitian terdahulu di wilayah Indonesia.....	53
Gambar 3.6 Kerangka Pemikiran	54
Gambar 3.7 Kerangka Model Pemikiran	55
Gambar 4.1 Hubungan Variabel Efektivitas (Y_1) dengan Dimensinya	62
Gambar 4.2 Hubungan Variabel Faktor <i>Man Power</i> (Tenaga Kerja) (X_1) dengan Dimensinya.....	63
Gambar 4.3 Hubungan Variabel Faktor Machine (X_2) dengan Dimensinya	65
Gambar 4.4 Hubungan Variabel Faktor Material (X_3) dengan Dimensinya	66
Gambar 4.5 Hubungan Variabel Faktor Money (X_4) dengan Dimensinya.....	67
Gambar 4.6 Hubungan Variabel Faktor Method (X_5) dengan Dimensinya.....	68
Gambar 4.7 Hubungan Variabel Faktor Lokasi/Area Kerja (X_6) dengan Dimensinya	69
Gambar 4.8 Model Penelitian Regresi Linier Variabel Y_1	74
Gambar 5.1 Diagram Pie Jenis Kelamin	90
Gambar 5.2 Diagram Pie Lama Bekerja.....	91
Gambar 5.3 Diagram Pie Pendidikan Formal Terakhir	92
Gambar 5.4 Diagram Pie Usia Responden	93
Gambar 5.5 Uji Normalitas Data Histogram dan Normal P - Plot	98
Gambar 5.6 Uji Heterokedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	100