

## ABSTRAK

Judul : Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur *Core Wall / Core Lift* Proyek Apartemen Grand Kamala Lagoon. Disusun oleh : Yudi Kiswanto, Slamet Riyanto. Dosen Pembimbing : Ibu Ika Sari Damayanthi Sebayang, S.T., M.T.

Pada masa kerja praktek kurang lebih 3 bulan terhitung mulai dari akhir bulan September sampai November, kami melakukan pengamatan pada pekerjaan struktur (struktur atas). Keseluruhan lantai pada proyek ini adalah 50 lantai. Pemilik proyek adalah PT PP Properti, sedangkan kontraktor utamanya adalah PT PP Persero. Proyek ini berada di Jl. KH Noer Ali Kalimalang Bekasi. Laporan kerja praktik ini membahas tentang metode pelaksanaan dari struktur *core wall / core lift*. Selain itu juga membahas tentang peralatan dan bahan yang digunakan, penjadwalan, permasalahan dan struktur organisasi.

Kata kunci : Struktur *Core Wall / Core Lift*