

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Break Even Point	25
Gambar 3.2	Break Even Point proyek normal	26
Gambar 3.3(a)	Break Even Point proyek untung	26
Gambar 3.3(b)	Break Even Point proyek rugi	27
Gambar 3.4	Hubungan Matriks sasaran dan objek pengendalian	30
Gambar 3.5	Lingkup Manajemen Proyek	62
Gambar 3.6	Hubungan antara Ketidakpastian, Risiko dan Peluang	63
Gambar 3.7	Project Life Cycle	65
Gambar 3.8	Integrasi Risiko dengan Fungsi Manajemen Proyek	66
Gambar 3.9	Tahapan Manajemen Risiko	67
Gambar 3.10	Identifikasi Risiko berdasarkan Sumber	69
Gambar 3.11	Identifikasi Risiko berdasarkan Dampak	70
Gambar 3.12	Perbandingan Dampak dengan Risiko Proyek	72
Gambar 3.13	Matriks Sequence Analisis Dampak Risiko	73
Gambar 3.14	Bagan Risiko	84
Gambar 3.15	Struktur Risiko Usaha Kontraktor	86
Gambar 3.16	Manajemen Risiko Kontraktor	88
Gambar 3.17	Kerangka Berfikir	89