
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT BALASAN PERSETUJUAN DARI PROYEK KP	iv
SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
I . 1 Latar Belakang	I – 1
I . 2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek	I – 2
I . 3 Ruang Lingkup	I – 3
I . 4 Batasan Masalah	I – 3
I . 5 Sistematika Penulisan Laporan	I – 4
BAB II DATA PROYEK	II – 1
II . 1 Latar Belakang Proyek	II – 1
II . 2 Data Umum Proyek	II – 1
II . 3 Data Konsultan Perencana	II – 2
II . 4 Lokasi Proyek	II – 2
II . 4 . 1 Lingkup Pekerjaan	II – 5
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III – 1
III . 1 Struktur Organisasi	III – 1
III . 1 . 1 Pembagian Tugas	III – 2
III . 1 . 2 Kontraktor	III – 3
III . 1 . 2 . 1 Pekerjaan Pembesian	III – 3
III . 1 . 2 . 2 Pekerjaan Pengeboran	III – 4
III . 1 . 2 . 3 Pekerjaan Pengecoran	III – 5
III . 1 . 2 . 4 Pembuangan Tanah	III – 6
III . 2 Manajemen Proyek	III – 6
BAB IV TINJAUAN BAHAN MATERIAL DAN ALAT	IV – 1

IV . 1 Umum	IV – 1
IV . 2 Bahan Bangunan	IV – 1
IV . 2 . 1 Besi	IV – 1
IV . 2 . 2 Beton	IV – 4
IV . 3 Alat-alat.....	IV – 6
BAB V PELAKSANAAN PONDASI BORE PILE	V – 1
V . 1 Uraian Umum.....	V – 1
V . 2 Dasar Perencan.....	V – 1
V . 3 Teknik Pekerjaan Pondasi Bore pile	V – 2
V . 3 . 1 Prosedur Sondir dan Bored hole.....	V – 2
V . 3 . 2 Dutch Cone Penetration Test (Sondir)	V – 3
V . 3 . 3 Pekerjaan Persiapan.....	V – 6
V . 3 . 4 Stake Out.....	V – 7
V . 3 . 5 Indikator Pile	V – 7
V . 3 . 6 Static Loading Test	V – 8
V . 3 . 7 Metode Kerja Static Loading Test.....	V – 9
V . 3 . 8 Bore Pile.....	V – 12
V . 3 . 9 Pekerjaan Pembesian.....	V – 14
V . 3 . 10 Pengeboran.....	V – 15
V . 3 . 11 Pengecoran.....	V – 1
BAB VI PENGENDALIAN PROYEK DAN KEMAJUAN PEKERJAAN....	VI – 1
VI . 1 Uraian Umum.....	VI – 1
VI . 2 Pengendalian Proyek.....	VI – 1
VI . 2 . 1 Pengendalian Mutu	VI – 2
VI . 2 . 2 Pengendalian Waktu.....	VI – 6
VI . 2 . 3 Pengendalian Biaya.....	VI – 7
VI . 3 Kemajuan Pekerjaan.....	VI – 8
VI . 3 . 1 Laporan Harian.....	VI – 9
VI . 3 . 2 Laporan Mingguan.....	VI – 9
VI . 3 . 3 Laporan Bulanan.....	VI – 9
VI . 3 . 4 Rapat Kordinasi.....	VI – 10
BAB VII PEMBAHASAN MASALAH	VII – 1
VII . 1 Uraian Umum	VII – 1

VII. 2 Jenis Bore Pile.....	VII – 2
VII .3 Permasalahan di Lokasi Proyek.....	VII – 5
VII . 4 Solusi Pemecahan Masalah di Proyek.....	VII – 6
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	VIII – 1
VIII . 1 Kesimpulan	VIII – 1
VIII . 2 Saran	VIII – 1
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

