

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	1I
DAFTAR ISI	1V
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang proyek.....	I-1
1.2 Maksud dan tujuan.....	I-2
1.3 Ruang lingkup dan batasan masalah.....	I-3
1.4 Sistematika penulisan.....	I-3
BAB II.....	II-1
DATA PROYEK.....	II-1
2.1 Data Umum Proyek.....	II-1
2.2 Data teknis.....	II-2
2.3 Fasilitas Perlengkapan.....	II-3
2.4 Lokasi Proyek.....	II-7
BAB III.....	III-1
MANAJEMEN DAN ORGANISASI PROYEK.....	III-1

3.1 Manajemen Proyek.....	III-1
3.2 Organisasi Proyek.....	III-5
1. Owner.....	III-6
2. Manajemen Konstruksi.....	III-7
3. Kontraktor.....	III-9
4. Sub Kontraktor.....	III-22
BAB IV.....	IV-1
BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT.....	IV-1
4.1 Bahan Bangunan.....	IV-1
4.2 Alat-Alat.....	IV-13
BAB V.....	V-1
PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	V-1
5.1 Uraian Umum.....	V-1
5.2 Pekerjaan Bekisting.....	V-3
5.3 Pekerjaan Pembesian.....	V-10
5.3.1 Tahap Pekerjaan.....	V-11
5.3.2 Metode Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok.....	V-12
5.3.3 Metode Kerja Pekerjaan Pembesian Kolom.....	V-17
5.4 Pekerjaan Pengecoran.....	V-21
5.4.1 Metode Kerja Pengecoran Plat Lantai dan Balok.....	V-25
5.4.2 Metode Kerja Pengecoran Kolom.....	V-30
BAB VI.....	VI-1
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK... VI-1	

6.1 Pengendalian Mutu.....	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu Bahan.....	VI-3
6.3 Pengendalian Mutu Peralatan.....	VI-16
6.4 Pengendalian Waktu.....	VI-16
6.5 Penjadwalan Kerja.....	VI-19
6.6 Pengendalian Biaya.....	VI-19
6.7 Produktivitas, Kapasitas, Jumlah Tenaga Kerja ,dan Biaya Pekerjaan.....	VI-22
BAB VII.....	VII-1
PEMBAHASAN MASALAH.....	VII-1
7.1 Pembahasan Masalah.....	VII-1
7.2 Pemecahan Masalah Proyek.....	VII-3
BAB VIII.....	VIII-1
KESIMPULAN DAN SARAN.....	VIII-1
8.1 Kesimpulan.....	VIII-1
8.2 Saran.....	VIII-3
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



 UNIVERSITAS

MERCU BUANA