

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Lembar Pernyataan</b>	
<b>Lembar Pengesahan</b>	
<b>Surat Balasan Persetujuan KP</b>	
<b>Surat Permohonan Pembimbing KP</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	I-2
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-3
<b>BAB II DATA PROYEK</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Data Umum Proyek.....	II-1
2.2 Data Teknis Proyek.....	II-2
2.3 Lokasi Proyek .....	II-4
2.4 Fasilitas Pelengkap.....	II-5
<b>BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Organisasi Proyek .....	III-1
3.2 Manajemen Proyek.....	III-11
3.3 Tinjauan Kontrak dan tender.....	III-16
3.4 Hubungan Kerja .....	III-21
<b>BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Bahan Bangunan .....	IV-1
4.2 Peralatan Konstruksi .....	IV-13

<b>BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN</b> .....	<b>V-1</b>
5.1 Pekerjaan Bekisting.....	V-1
5.2 Pekerjaan Pembesian.....	V-5
5.3 Pengecoran Beton.....	V-8
5.4 Perawatan Beton.....	V-11
5.5 Pilecap dan Raft Foundtion.....	V-12
<b>BAB VI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1 Uraian Umum.....	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.3 Pengendalian Waktu.....	VI-18
6.4 Pengendalian Teknis .....	VI-19
6.5 Pengendalian Biaya.....	VI-25
6.6 Pengendalian keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	VI-27
<b>BAB VII TINJAUAN KHUSUS</b> .....	<b>VII-1</b>
<b>METODE PELAKSANAAN MASS CONCRETE PADA RAFT FOUNDATION</b> .....	<b>VII-1</b>
7.1 Uraian Umum.....	VII-1
7.2 Metode Pelaksanaan Mass Concrete.....	VII-6
7.3 Permasalahan.....	VII-17
7.4 Data Proyek.....	VII-20
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>VIII-1</b>
8.1 Kesimpulan .....	VIII-1
8.2 Saran.....	VIII-2

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**