

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1.Latar Belakang Proyek.....	I-1
1.2.Maksud dan Tujuan	I-2
1.3.Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	I-3
1.4.Metode Pembahasan	I-4
1.5.Sistematika Penulisan	I-4
BAB II DATA PROYEK	II-1
2.1. Data Umum.....	II-1
2.2. Data Teknis	II-2
2.3. Denah Lokasi	II-3
2.4. Fasilitas Pelengkap	II-4

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III-1
3.1. Organisasi Proyek	III-1
3.2. Manajemen Proyek	III-9
3.3. Jobdesc Organisasi PT. Amarta Karya (Persero).....	III-10
3.4. Jenis-jenis Lelang / Tender Proyek.....	III-39
3.5. Jenis-jenis Kontrak	III-41
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV-1
4.1. Bahan Bangunan	IV-1
4.2. Alat-alat	IV-19
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	V-1
5.1. Uraian Umum	V-1
5.2. Pekerjaan Persiapan	V-1
5.3. Pekerjaan Struktur.....	V-3
5.4. Pekerjaan Arsitektur	V-8
BAB VI KEMAJUAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1. Kemajuan Proyek.....	VI-1
6.2. Pengendalian Proyek.....	VI-6
BAB VII TINJAUAN KHUSUS	VII-1
7.1. Uraian Permasalahan	VII-1
7.2. Percepatan Denagn Precast Facade.....	VII-4
7.3. Manajemen Klain.....	VII-6
7.4. Metode Pelaksanaan Dinding Precast.....	VII-7

7.5. Metode Pelaksanaan Balok Baja..... VII-11

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN VIII-1

8.1. Uraian Permasalahan VIII-1

8.2. Kesimpulan VIII-2

8.3. Saran VIII-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

