

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I – PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Ruang Lingkup	I-3
1.4 Batasan Masalah.....	I-3
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II – DATA PROYEK	II-1
2.1 Latar Belakang Proyek	II-1
2.2 Maksud dan Tujuan Pembangunan Proyek.....	II-2
2.3 Lokasi Proyek.....	II-2
2.4 Data Umum Proyek	II-4
2.5 Data Teknis Proyek	II-4
BAB III – SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK.....	III-1
3.1 Uraian Umum.....	III-1
3.2 Sistem Kontrak.....	III-2
3.3 Struktur Organisasi Proyek.....	III-2
3.4 Struktur Organisasi Pelaksana Proyek	III-15

BAB IV – TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV-1
4.1 Uraian Umum.....	IV-1
4.2 Spesifikasi Bahan Bangunan	IV-2
4.3 Peralatan Kerja	IV-9
BAB V – PELAKSANAAN PROYEK.....	V-1
5.1 Uraian Umum.....	V-1
5.2 Pekerjaan Kolom	V-2
5.3 Pekerjaan Balok dan Plat.....	V-8
5.4 Pekerjaan Shear Wall	V-15
5.5 Pekerjaan Pengukuran	V-21
BAB VI – LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1 Tinjauan Umum.....	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.3 Pengendalian Waktu.....	VI-17
6.4 Pengendalian Biaya	VI-22
6.5 Pengendalian K3L.....	VI-27
BAB VII – PEMBAHASAN MASALAH	VII-1
7.1 Tinjauan Umum.....	VII-1
7.2 Permasalahan dan Penyelesaian Proyek.....	VII-1
BAB VIII – KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan.....	VIII-1
8.2 Saran.....	VIII-2
DAFTAR PUSTAKA.....	x