

---

---

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-3
<b>BAB II DATA PROYEK</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Data Umum Proyek.....	II-1
2.2 Data Teknis Proyek.....	II-4
2.3 Fasilitas Proyek.....	II-6
<b>BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Manajemen Proyek .....	III-1
3.2 Organisasi Proyek.....	III-2
3.3 Struktur Organisasi Manajemen Kontrak.....	III-9
<b>BAB IV TINJAUAN MATERIAL DAN ALAT BERAT</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Uraian Umum.....	IV-1

4.2 Peralatan Proyek .....	IV-2
4.3 Bahan Bangunan .....	IV-18
<b>BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Uraian Umum.....	V-1
5.2 Pekerjaan Persiapan .....	V-2
5.2.1 Survey Lokasi Proyek dan Proses IMB .....	V-2
5.2.2 Site Planning .....	V-2
5.2.3 Pembuatan Shop Drawing (Gambar Kerja) .....	V-2
5.2.4 Perhitungan Kebutuhan Sumber Day .....	V-2
5.2.5 Pengadaan Material dan Bahan Bangunan .....	V-3
5.2.6 Pengukuran Awal Pelaksanaan Proyek .....	V-3
5.3 Pelaksanaan Pekerjaan Shear Wall dan Kolom .....	V-5
5.3.1 Pekerjaan Pembesian <i>Shear Wall</i> dan Kolom .....	V-6
5.3.2 Pekerjaan Bekisting Shear Wall dan Kolom .....	V-11
5.3.3 Pekerjaan Pengecoran Shear Wall dan Kolom .....	V-14
5.3.4 Pembongkaran Bekisting Shear Wall dan Kolom .....	V-19
5.3.5 Perawatan Beton Shear Wall dan Kolom .....	V-21
5.4 Pelaksanaan Pekerjaan Balok dan Pelat .....	V-22
5.4.1 Pekerjaan Bekisting Balok dan Pelat .....	V-23
5.4.2 Pekerjaan Pembesian Balok dan Pelat .....	V-26
5.4.3 Pekerjaan Pengecoran Balok dan Pelat .....	V-29
5.4.4 Pembongkaran Bekisting Balok dan Pelat .....	V-32
5.4.5 Perawatan Beton Balok dan Pelat .....	V-32
<b>BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Kemajuan Proyek.....	VI-1
6.1.1 Laporan Harian .....	VI-2
6.1.2 Laporan Mingguan.....	VI-3
6.1.3 Laporan Bulanan .....	VI-5
6.1.4 Rapat Koordinasi .....	VI-7
6.2 Pengendalian Proyek.....	VI-7

---

---

6.3 Pengendalian Mutu .....	VI-10
6.4 Pengendalian Waktu .....	VI-19
6.4.1 Barchart .....	VI-22
6.4.2 Kurva S.....	VI-23
6.5 Pengendalian Biaya.....	VI-25
6.6 K-3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).....	VI-30

**BAB VII TINJAUANKHUSUS METODE PELAKSANAAN *SHEAR WALL*..... VII-1**

7.1 Uraian Umum.....	VII-1
----------------------	-------

**BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....** VIII-1

8.1 Kesimpulan .....	VIII-1
----------------------	--------

8.2 Saran .....	VIII-2
-----------------	--------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xvii</b>
----------------------------	-------------

**LAMPIRAN**

