

---

**DAFTAR ISI**
**Halaman Judul****Lembar Pernyataan****Lembar Pengesahan****Surat Balasan Persetujuan KP dari Proyek****Surat Permohonan Bimbingan KP****Abstrak**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang Proyek.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Ruang Lingkup.....	I-3
1.4 Batasan Masalah.....	I-4
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II DATA PROYEK</b> .....	II-1
2.1 Data Umum Proyek.....	II-1
2.2 Data Teknis Proyek.....	II-2
2.3 Lokasi Proyek .....	II-4
2.4 Fasilitas Perlengkapan.....	II-6
2.5 Alat Penunjang.....	II-11
<b>BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK</b> .....	III-1
3.1 Unsur-unsur Organisasi Proyek .....	III-1
3.2 Struktur Organisasi PT. Adhi Persada Gedung.....	III-10
3.3 Hubungan Antar Unsur Pelaksana Proyek.....	III-23
<b>BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT</b> .....	IV-1
4.1 Tinjauan Umum .....	IV-1
4.2 Matrial Konstruksi.....	IV-8

---

4.3 Peralatan Konstruksi .....	IV-19
<b>BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Uraian Umum.....	V-1
5.2 Pekerjaan Persiapan Material Proyek .....	V-2
5.3 Metode Pelaksanaan.....	V-2
<b>BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Pengendalian dan Pengawasan Proyek .....	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.3 Pengendalian Mutu Peralatan.....	VI-14
6.4 Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-14
6.5 Pengendalian Waktu.....	VI-15
6.6 Pengendalian Teknis .....	VI-16
6.7 Pengendalian Biaya.....	VI-20
6.8 Pengendalian K3 .....	VI-21
<b>BAB VII TINJAUAN KHUSUS.....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Uraian Masalah .....	VII-1
7.2 Metode Penanganan Masalah.....	VII-1
7.3 Metode Pelaksanaan.....	VII-2
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1 Kesimpulan.....	VIII-1
8.2 Saran.....	VIII-3
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

---