

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Lembar Pernyataan

Kata Pengantar I

Daftar Isi IV

Daftar Gambar VIII

Daftar Tabel XII

Daftar Lampiran XIII

Abstrak XIV



BAB I PENDAHULUAN

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 1.1 | Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan | I-2 |
| 1.3 | Ruang Lingkup dan Batasan Masalah | I-2 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | I-3 |

BAB II DATA PROYEK

- | | | |
|-----|------------------------|-------|
| 2.1 | Data Umum Proyek | II-1 |
| 2.2 | Data Teknis Proyek | II-2 |
| 2.3 | Fasilitas Perlengkapan | II-5 |
| 2.4 | Lokasi Proyek | II-12 |

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

- | | | |
|-----|-------------------------|-------|
| 3.1 | Organisasi Proyek | III-1 |
| 3.2 | Prosedur Hubungan Kerja | III-4 |

3.2.1 Hubungan antara pemilik proyek/owner dengan Konsultan Manajemen Konstruksi	III-4
3.2.2 Hubungan antara pemilik proyek/owner dengan KontraktorIII-5	
3.2.3 Hubungan antara pemilik proyek/owner dengan Konslutan Perencana.....III-6	
3.2.4 Hubungan antara Konsultan Manajemen Konstruksi dengan Kontraktor.....III-7	
3.2.5 Hubungan antara Konsultan Manajemen Konstruksi dengan Konsultan Perencana.....III-7	
3.3 Struktur Organisasi Proyek secara khusus.....III-8	
3.3.1 Pemilik Proyek.....III-8	
3.3.2 Konsultan Manajemen Konstruksi.....III-10	
3.3.3 Konsultan Perencana.....III-13	
3.3.4 KonstraktorIII-14	
3.4 Manajemen Proyek	III-25
3.5 Tinjauan Kontrak	III-30
3.5.1 Tahap PelelanganIII-31	
3.5.2 Kontrak	III-31

BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT

4.1 Tujuan Bahan Bangunan.....	IV-1
4.2 Tinjauan Peralatan	IV-7

BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Uraian Umum	V-1
5.2 Metode Pelaksanaan Pondasi.....	V-3
5.2.1 Pekerjaan Persiapan	V-3

5.2.2 Persiapan Alat Pemancang.....	V-4
5.2.3 Penyimpanan Tiang Pancang.....	V-5
5.2.4 Pelaksanaan Pemancangan	V-5

BAB VI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK

6.1 Uraian Umum	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu	VI-2
6.2.1 Flowchart	VI-2
6.2.2 Project Quality Plan	VI-4
6.2.3 Pengendalian Mutu Langsung dan tidak Langsung	VI-6
6.3 Pengendalian Waktu	VI-12
6.4 Pengendalian Biaya.....	VI-19
6.5 Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja	VI-21

BAB VII PEMBAHASAN MASALAH

7.1 Tinjauan Permasalahan	VII-1
7.2 Permasalahan yang terjadi di Proyek	VII-2
7.3 Solusi	VII-2
7.4 Tindakan Pencegahan	VII-4

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

8.1	Kesimpulan	VIII-1
8.2	Saran	VIII-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

