

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**.....i

**ABSTRAK**.....ii

**DAFTAR ISI**.....iii

**DAFTAR GAMBAR**.....v

**DAFTAR TABEL**.....viii

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....I-1

1.2 Maksud dan Tujuan.....I-2

1.3 Ruang Lingkup.....I-2

1.4 Batasan Masalah.....I-3

1.5 Sistematika Penulisan.....I-3

**BAB II. DATA PROYEK**

2.1 Latar Belakang Proyek.....II-5

2.2 Maksud dan Tujuan Proyek.....II-5

2.3 Informasi dan Data Proyek.....II-5

**BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK**

3.1 Struktur Organisasi.....III-11

3.2 Hubungan Kerja antara Owner, Konsultan dan Kontraktor.....III-13

3.3 Struktur Organisasi Proyek.....III-15

3.4 Progres Pekerjaan.....III-20

**BAB IV. BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT**

4.1 Bahan Bangunan.....IV-21

4.2 Peralatan Proyek.....	IV-26
4.3 Harga Sewa Alat.....	IV-31

## **BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN**

5.1 Uraian Umum.....	V-34
5.2 Pekerjaan Persiapan.....	V-34
5.3 Metode Pelaksanaan.....	V-35

## **BAB VI. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK**

6.1 Pengendalian Mutu.....	VI-34
6.2 Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-55
6.3 Pengendalian Waktu.....	VI-57
6.4 Pengendalian Teknis.....	VI-58
6.5 Pengendalian Biaya.....	VI-60
6.6 Pengendalian Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	VI-60

## **BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH**

7.1 Uraian Permasalahan.....	VII-62
------------------------------	--------

## **BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN**

8.1 Kesimpulan.....	VIII-66
8.2 Saran.....	VIII-66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**