

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Ruang Lingkup.....	I-2
1.4 Batasan Masalah.....	I-3
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-3
BAB II. DATA PROYEK	
2.1 Latar Belakang Proyek.....	II-5
2.2 Maksud dan Tujuan Proyek.....	II-5
2.3 Informasi dan Data Proyek.....	II-5
BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	
3.1 Struktur Organisasi.....	III-11
3.2 Hubungan Kerja antara Owner, Konsultan dan Kontraktor.....	III-13
3.3 Struktur Organisasi Proyek.....	III-15
3.4 Progres Pekerjaan.....	III-20
BAB IV. BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	
4.1 Bahan Bangunan.....	IV-21
4.2 Peralatan Proyek.....	IV-26
4.3 Harga Sewa Alat.....	IV-31

BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Uraian Umum.....	V-34
5.2 Pekerjaan Persiapan.....	V-34
5.3 Metode Pelaksanaan.....	V-35

BAB VI. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK

6.1 Pengendalian Mutu.....	VI-34
6.2 Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-55
6.3 Pengendalian Waktu.....	VI-57
6.4 Pengendalian Teknis.....	VI-58
6.5 Pengendalian Biaya.....	VI-60
6.6 Pengendalian Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	VI-60

BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH

7.1 Uraian Permasalahan.....	VII-62
------------------------------	--------

BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan.....	VIII-66
8.2 Saran.....	VIII-66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN