

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek.....	I-4
I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	I-5
I.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II DATA PROYEK	
2.1. Data Umum Proyek	II-1
2.2. Data Teknis.....	II-2
2.3. Fasilitas Pelengkap	II-3
2.4. Lokasi Proyek	II-10
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	
3.1. Manajemen Proyek	III-1
3.2. Fungsi Manajemen Proyek	III-2
3.3. Organisasi Proyek	III-5
3.4. Tanggung Jawab Pekerjaan (<i>Job Description</i>)	III-7
3.5. Struktur Organisasi Kontraktor MVAC (PT. Acece Sarana Prima)	III-11

BAB IV BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT

- 4.1. Bahan Bangunan yang Digunakan dalam Pekerjaan Bekisting..... IV-1
- 4.2. Bahan Bangunan yang Digunakan dalam Pekerjaan Struktur Plat IV-4
- 4.3. Bahan Bangunan yang Digunakan dalam Pembuatan Beton IV-6

BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 5.1. Pekerjaan Persiapan V-1
- 5.2. Pekerjaan Pelaksanaan V-2

BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN dan PENGENDALIAN PROYEK

- 6.1. Pengendalian Mutu VI -2
- 6.2. Pengendalian Mutu Bahan..... VI -3
- 6.3. Pengendalian Mutu Peralatan VI -5
- 6.4. Pengendalian Tenaga Kerja VI -6
- 6.5. Pengendalian Waktu VI -8
- 6.7. Pengendalian Teknis..... VI -9
- 6.8. Pengendalian Biaya VI-12
- 6.9. Pengendalian K3..... VI-13

BAB VII PEMBAHASAN MASALAH

- 7.1. Uraian Umum VII -1
- 7.2. Permasalahan Proyek dan Penyelesaian VII -1

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

- 8.1. Kesimpulan..... VIII-1
- 8.2. Saran VIII-2

DAFTAR PUSTAKA..... xiii

LAMPIRAN xiv