
DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pernyataan	
Lembar Pengesahan	
Surat Balasan persetujuan Kerja Praktik	
Surat Permohonan Bimbingan Kerja Praktik	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Proyek	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Ruang Lingkup	I-2
1.4 Batasan Masalah	I-3
1.5 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II DATA PROYEK	II-1
2.1 Data Umum Proyek	II-1
2.2 Data Teknis Proyek	II-2
2.3 Lokasi Proyek	II-4
2.4 Fasilitas Perlengkapan	II-6
2.5 Alat Penunjang	II-11
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III-1
3.1 Unsur-unsur Organisasi Proyek	III-1
3.2 Hubungan Antar Unsur Pelaksana Proyek	III-21
BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV-1
4.1 Tinjauan Umum	IV-1
4.2 Manajemen Pengadaan, Penerimaan dan Penyimpanan Material dan Peralatan Konstruksi	IV-2
4.3 Material Konstruksi	IV-8

4.4 Peralatan Konstruksi	IV-18
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	V-1
5.1 Uraian Umum	V-1
5.2 Pekerjaan Persiapan Material Proyek	V-2
5.3 Metode Pelaksanaan	V-2
5.4 Tahapan Pelaksanaan	V-9
BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1 Pengendalian dan Pengawasan Proyek	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu	VI-2
6.3 Pengendalian Tenaga Kerja	VI-14
6.4 Pengendalian Waktu	VI-14
6.5 Pengendalian Teknis	VI-16
6.6 Pengendalian Biaya	VI-20
6.7 Pengendalian K3	VI-20
BAB VII TINJAUAN KHUSUS DAN PERMASALAHAN PEKERJAAN GWT (GROUND WATER TANK)	VII-1
7.1 Uraian Masalah	VII-1
7.2 Metode Penanganan Masalah	VII-1
7.3 Metode Pelaksanaan	VII-2
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan	VIII-1
8.2 Saran	VIII-3

Daftar Pustaka**Lampiran**