

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.2.1 Maksud Kerja Praktek	2
1.2.2 Tujuan Kerja Praktek.....	2
1.2.3 Sasaran Kerja Praktek	2
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.3.1 Pembatasan Masalah	4
1.4 Metode Pengumpulan Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN INSTANSIONAL PROYEK.....	7
2.1 Pengertian Proyek	7

2.2 Sistem Organisasi Proyek	8
2.3 Manajemen Proyek	11
2.3.1 Perencanaan	11
2.3.2 Perngorganisasian	12
2.3.3 Pelaksanaan.....	12
2.3.4 Pengawasan.....	12
2.4 Struktur Organisasi Proyek.....	13
2.4.1 Pemberi Tugas (Owner).....	15
2.4.2 Konsultan Perencana.....	15
2.4.3 Kontraktor.....	17
2.5 Visi Misi dan Budaya	19
2.5.2 Unit pelaksanaan Pengelolaan Proyek	20
2.6 Hubungan dalam Proyek.....	36
2.7 Tahapan Perancangan.....	37
BAB III TINJAUAN UMUM PROYEK.....	43
3.1 Latar Belakang Proyek	43
3.2 Proses Pengadaan Proyek	44
3.2.1 Jenis Lelang Proyek	44
3.2.2 Jenis Tender Proyek	45
3.3 Nilai Kontrak dan Sumber Dana Proyek.....	47
3.4 Lokasi Proyek	47

3.5 Data Proyek Thamrin Nine	48
3.5.1 Data Teknis Proyek	49
3.6 Gambar Perencanaan Proyek	51
3.7 Kurva S	58
3.8 Peralatan Pelaksanaan Proyek	60
BAB IV TINJAUAN KHUSUS PEKERJAAN	68
4.1 Umum	68
4.1.1 Uraian Pekerjaan.....	68
4.2 Lingkup Pekerjaan Struktur	69
4.2.1 Pekerjaan Kolom	69
4.2.2 Pekerjaan Balok	76
4.2.3 Pekerjaan Plat Lantai	85
4.2.4 Pekerjaan Shear Wall.....	90
4.2.5 Pekerjaan Tangga.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN	