

---

**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1     Latar Masalah .....	I-1
1.2     Identifikasi Masalah.....	I-2
1.3     Perumusan Masalah .....	I-3
1.4     Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5     Manfaat Penelitian .....	I-3
1.6     Batasan Masalah .....	I-4
1.7     Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
2.1     Perencanaan Proyek Konstruksi .....	II-1
2.2     Manajemen Proyek Pembangunan .....	II-3
2.3     Penjadwalan Proyek Konstruksi .....	II-7
2.4     Pengendalian Proyek Konstruksi .....	II-8

2.5	Pengertian Pekerjaan Finishing .....	II-10
2.5.1	Fungsi Pekerjaan Finishing .....	II-10
2.6	Keterlambatan Proyek.....	II-11
2.6.1	Jenis-Jenis Keterlambatan Proyek .....	II-11
2.6.2	Dampak Keterlambatan .....	II-13
2.7	Variabel Keterlambatan Proyek.....	II-14
2.8	SPSS ( <i>Statistical Program For Social Science</i> ).....	II-19
2.9	Kerangka Berfikir .....	II-22
2.10	Jurnal Penelitian Terkait .....	II-23
2.12.1	Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab Dan Tindakan Pencegahannya (Idzurnida Ismael ; 2013) .....	II-23
2.12.2	The Risk Rating Of Delay Factor Of Road Construction Project In Papua (Ardian Firdaus, Theresita H. Setiawan, Evraim L. Sitepu ; 2017) .....	II-24
2.12.3	Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung (Deden Matri Wirabakti, Rahman Abdullah, Andi Maddeppungeng ; 2014).....	II-24
2.12.4	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Pada Proyek PNPM Mandiri Di Kota Ambon (Lenora Leuhery ; 2014).....	II-24

2.12.5	Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi Dan Alternatif Penyelesaiannya Studi Kasus Di Manado Square III (Haekal Hassan, Jantje B. Mangare, Pingkan A. K. Pratas ; 2016).....	II-26
2.12.6	Evaluasi Penyebab Keterlambatan Dalam Penyelesaian Proyek Konstruksi Studi Kasus Rosalia Indah Group (Hana Wardani Puruhita, Mamok Suprpto, Sholihin As,ad ; 2014).....	II-27
2.12.7	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Basement Proyek Indonesia I (Niko Andra ; 2017).....	II-28
2.12.8	Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat Studi Kasus West Vista Residence, Cengkareng, Jakarta Barat (Hesti Sundari ; 2017).....	II-28
2.12.9	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Pada PT. Telkom Property Ditinjau Dari Faktor <i>Owner</i> , Faktor Kontraktor dan Faktor Eksternal (Krisna Aji Pratama ; 2016) .....	II-29
2.12.10	Analisis Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Interior Pada Proyek Hotel Santika Ice Di BSD City, Tangerang Selatan (Maria Margareta ; 2016).....	II-30

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1	Metode Penelitian .....	III-1
3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian .....	III-4
3.2.1	Tempat Penelitian .....	III-4
3.2.2	Waktu Penelitian .....	III-4
3.3	Populasi, Sampel Dan Instrument Penelitian .....	III-4
3.3.1	Instrumen Penelitian .....	III-4
3.3.2	Populasi .....	III-5
3.3.3	Sampel .....	III-5
3.3.4	Teknik Sampling .....	III-6
3.4	Responden .....	III-8
3.5	Faktor dan Variabel Penelitian .....	III-8
3.6	Skala <i>Likert</i> .....	III-11
3.7	Metode Analisis Data .....	III-13
3.7.1	SPSS ( <i>Statistical Program For Social Science</i> ) .....	III-13
3.7.2	Uji Validitas & Reliabilitas .....	III-13
3.7.2.1	Uji Validitas .....	III-13
3.7.2.2	Uji Reliabilitas .....	III-14
3.7.3	Analisa Koreksi .....	III-15
3.7.4	Pengujian Asumsi-Asumsi Model Regresi .....	III-16
3.7.5	Analisa Regresi Linear Berganda .....	III-17
3.7.6	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	III-18
3.8	Hipotesis Statistik dan Pengujiannya .....	III-18

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PEMBAHASAN</b>	
4.1	Pendahuluan .....	IV-1
4.2	Pengumpulan dan Analisis Data Tahap 1.....	IV-1
4.2.1	Profil Pakar.....	IV-1
4.2.2	Hasil Interview Pakar .....	IV-2
4.3	Pengumpulan dan Analisis Data Tahap 2.....	IV-6
4.3.1	Sampel Responden .....	IV-6
4.3.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	IV-7
4.3.3	Profil Responden Berdasarkan Umur Responden.....	IV-8
4.3.4	Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	IV-9
4.3.5	Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	IV-10
4.3.6	Profil Responden Berdasarkan Jabatan .....	IV-11
4.4	Analisis Data .....	IV-13
4.4.1	Uji Validitas .....	IV-13
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	IV-16
4.4.3	Analisis Korelasi .....	IV-17
4.4.4	Analisis Faktor .....	IV-20
4.4.4.1	Menilai Kelayakan Variabel.....	IV-20
4.4.4.2	Proses Factoring dan Rotasi .....	IV-22
4.4.5	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ – Test) .....	IV-25
4.4.5.1	Uji F.....	IV-26
4.4.5.2	Uji T .....	IV-28
4.6	Validasi Akhir Penelitian (Validasi Pakar).....	IV-29

**BAB V      PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.1.1 Faktor Yang Paling Dominan.....	V-1
5.1.2 Pengaruh Faktor Keterlambatan.....	V-1
5.2 Saran.....	V-2

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

