

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi PT NSN Indonesia	10
Gambar 2.2.	Struktur Organisasi PT NSN untuk Proyek HCPT	11
Gambar 2.3.	Hubungan Empat Faktor Utama dalam Proyek	15
Gambar 3.1.	Struktur dari <i>Project Management</i>	19
Gambar 3.2.	Contoh <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i> Dipecah Sampai <i>Work Package</i>	21
Gambar 3.3.	<i>Precedence Diagram Method</i>	24
Gambar 3.4.	<i>Arrow Diagram Method</i>	25
Gambar 3.5.	<i>Cause dan Effect Diagram</i>	35
Gambar 3.6.	Sistem Integrasi pada pengelolaan Proyek BTS di PT NSN	45
Gambar 3.7.	Hubungan PT NSN Indonesia, NSN Corp., <i>Subcontractor & Customer</i>	46
Gambar 3.8.	Alur Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1.	Alur Kerja Manajemen Proyek	53
Gambar 5.1.	Jadwal Pekerjaan dengan Lintasan Kritis	57
Gambar 5.2.	Hubungan Proyek, <i>Customer</i> , Mitra Lokal dan NSN <i>Hub & Plant</i>	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Kurva S <i>Cost Base Line</i> dan <i>Cashflow</i>	30
Grafik 3.2.	Kurva S <i>Cost Base Line</i> , <i>Actual Cost</i> dan <i>Earned Value</i>	32
Grafik 3.3.	<i>Control Chart</i>	35
Grafik 3.4.	<i>Pareto Diagram Chart</i>	36
Grafik 5.1.	Total Anggaran Biaya Per bulan	93
Grafik 5.2.	Kurva Distribusi Normal untuk Waktu Penyelesaian	98
Grafik 5.3.	<i>Planned Value</i> , <i>Actual Cost</i> & <i>Earned Value</i>	105
Grafik 5.4.	Hubungan Waktu & Biaya jika dilakukan <i>Crashing</i>	109

