

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pelaksanaan Pekerjaan <i>Phase</i> 1 dan 2	2
Tabel 4.1. Variabel, Dimensi dan Indikator	50
Tabel 4.2. Tipe Proyek dan Wilayah yang dilakukan dalam <i>Phase</i> 3	51
Tabel 4.3. Area Pekerjaan <i>Phase</i> 3	51
Tabel 5.1. Rencana Anggaran Biaya (tower 15m) pekerjaan CME	60
Tabel 5.2. Rencana Anggaran Biaya (tower 30m) pekerjaan CME	61
Tabel 5.3. Rencana Anggaran Biaya (tower 35m) pekerjaan CME	62
Tabel 5.4. Rencana Anggaran Biaya (tower 45m) pekerjaan CME	63
Tabel 5.5. Rencana Anggaran Biaya (tower 54m) pekerjaan CME	64
Tabel 5.6. Rencana Anggaran Biaya (tower 64m) pekerjaan CME	65
Tabel 5.7. Rencana Anggaran Biaya (tower 15m)	66
Tabel 5.8. Rencana Anggaran Biaya (tower 30m)	66
Tabel 5.9. Rencana Anggaran Biaya (tower 35m)	66
Tabel 5.10. Rencana Anggaran Biaya (tower 45m)	67
Tabel 5.11. Rencana Anggaran Biaya (tower 54m)	67
Tabel 5.12. Rencana Anggaran Biaya (tower 64m)	67
Tabel 5.13. Daftar Lokasi dan Anggaran Biaya	68
Tabel 5.14. Analisa Resiko	71
Tabel 5.15. Ringkasan Biaya Pendirian Tower dan Pemasangan BTS	72
Tabel 5.16. <i>Resource Schedule</i>	73
Tabel 5.17. Jadwal Pekerjaan dan Pembiayaan Area Jakarta, Tangerang, Banten	74

Tabel 5.18. Jadwal Pekerjaan dan Pembiayaan Area Depok, Bogor, Bekasi, Karawang	75
Tabel 5.19. Jadwal Pekerjaan dan Pembiayaan Area Jawa Barat (Bandung, Sukabumi, Cianjur, Subang)	76
Tabel 5.20. Jadwal Pekerjaan dan Pembiayaan Area Jawa Barat (Ciamis, Cirebon, Garut, Kuningan, Purwakarta, Tasik)	77
Tabel 5.21. Rencana Serah Terima Pekerjaan di tiap bulannya	79
Tabel 5.22. Rencana Order Material Tower dan Perangkat Telkom	80
Tabel 5.23. Rencana Pengiriman Tower dan Material Perangkat Telkom	81
Tabel 5.24. Perhitungan Biaya Pengiriman Material Tower (dengan <i>Drop of Point Cikarang</i>)	83
Tabel 5.25. Perhitungan Biaya Pengiriman Material Tower (dengan <i>Drop of Point Cikarang</i>)	88
Tabel 5.26. Hasil Perhitungan Anggaran Setiap Bulan	94
Tabel 5.27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan <i>Phase 2+</i>	96
Tabel 5.28. <i>Actual Cost</i> dan <i>Earned Value</i>	99
Tabel 5.29. Nilai Aktual Biaya dan <i>Earned Value</i>	104
Tabel 5.30. <i>Planned Value</i> , <i>Actual Cost</i> dan <i>Earned value</i>	104
Tabel 5.31. CPI, SPI dan EAC	104
Tabel 5.32. Kenaikan Biaya dengan mempercepat waktu (<i>Crash</i>)	108
Tabel 5.33. Total Biaya Pengiriman Material	109
Tabel 5.34. Biaya Pengiriman Material dengan harga <i>Phase 1</i> dan <i>2</i>	110