

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prosedur penundaan pekerjaan.....	II-11
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	II-23
Tabel 3.1 Jadwal penelitian.....	III-9
Tabel 4.1 Data pakar .....	IV-2
Tabel 4.2 Rekap pekerjaan bobokan dan pembuatan guide wall baru .....	IV-7
Tabel 4.3 Daftar peralatan diaphragm wall .....	IV-9
Tabel 4.4 Rekapitulasi durasi pekerjaan panel diaphragm wall .....	IV-11
Tabel 4.5 Waktu rata rata pekerjaan diaphragm wall .....	IV-12
Tabel 4.6 Volume pekerjaan diaphragm wall (t : 80cm) .....	IV-17
Tabel 4.7 Analisa waktu pekerjaan diaphragm wall (t : 80cm) .....	IV-17
Tabel 4.8 Volume pekerjaan diaphragm wall (t : 60cm) .....	IV-18
Tabel 4.9 Analisa waktu pekerjaan diaphragm wall (t : 60cm) .....	IV-19
Tabel 4.10 Bar chart perbandingan waktu pekerjaan guide wall lama (t:60cm) dengan guide wall baru (t:80cm) .....	IV-20
Tabel 4.11 Bar chart perbandingan waktu pelaksanaan diaphragm wall .....	IV-21
Tabel 4.12 Analisa harga satuan D-Wall (t : 80cm) .....	IV-26
Tabel 4.13 Perhitungan biaya pekerjaan diaphragm wall (t : 80cm) .....	IV-27
Tabel 4.16 Perbandingan biaya pekerjaan diaphragm wall (t : 60cm) .....	IV-28
Tabel 5.1 Faktor yang mempengaruhi penundaan proyek .....	V-1
Tabel 5.2 Perbandingan waktu dan biaya pekerjaan D-Wall .....	V-2