

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR KETERANGAN PERUSAHAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktek.....	4
1.3. Metode Kerja Praktek.....	4
1.4. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek.....	7
1.5. Lokasi Kerja Praktek.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	8
2.1. Sejarah Perusahaan.....	8
2.2. Profil Prusahaan.....	10
2.2.1. Visi Perusahaan.....	10
2.2.2. Misi Perusahaan.....	10
2.2.3. Logo Perusahaan.....	10
2.3. Strukur Organisasi.....	11
2.4. Tujuan Perusahaan dan Objektivitas.....	11
2.5. Prosedur Terpilihnya Pelaksana Proyek.....	12
2.6. Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek.....	12
2.7. Proyek yang pernah ditangani.....	13
2.8. Dokumentasi Seputar Perusahaan.....	14

BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	17
3.1. Pengertian Proyek	17
3.2. Manajemen Proyek	17
3.2.1. Fungsi Manajemen Proyek	17
3.2.2. Tujuan Manajemen Proyek.....	18
3.2.3. Manfaat Manajemen Proyek.....	19
3.3. CPM (Critical Path Method).....	19
3.3.1. Komponen-Komponen Dalam Metode CPM.....	19
3.3.2. Manfaat Yang Diperoleh Jika Mengetahui Lintasan Kritis... 19	
3.3.3. Istilah-istilah CPM.....	20
3.4. Jaringan Kerja.....	21
3.5. Jalur Kritis.....	22
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	25
4.1. Pengumpulan Data.....	25
4.1.1. <i>Work Breakdown Structure</i>	25
4.1.2. Diagram Jaringan.....	26
4.1.3. Penjadwalan Proyek	27
4.2. Pengolahan Data	28
4.2.1. Jaringan Kerja dengan Metode Jalur Kritis (<i>Critical Path</i> <i>Method</i>)	28
4.2.2. Perhitungan Maju	30
4.2.3. Perhitungan Mundur	33
4.2.4. Perhitungan Total Float	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1. Kesimpulan	40
5.2. Saran	41
LAMPIRAN.....	43