

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Pelaksanaan PT. Yuan Sejati.....	5
Gambar 2.2 Lokasi Perusahaan.....	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 2.4 Produk Pietro Fiorentini SpA.....	10
Gambar 2.5 Produk Faure Herman	10
Gambar 3.1 Hubungan Manajemen Proyek dengan Bidang Ilmu Lain	16
Gambar 3.2 Strategi Sistem Manufaktur.....	18
Gambar 3.3 Contoh Gantt Chart	26
Gambar 3.4 Diagram CPM untuk satu item pekerjaan	30
Gambar 3.5 Network diagram AOA	31
Gambar 3.6 Event (Lingkaran Kejadian).....	32
Gambar 3.7 Contoh Event dengan perhitungan EET.....	32
Gambar 3.8 Contoh event dengan perhitungan LET	33
Gambar 3.9 Network Diagram EET (Saat paling cepat terjadi)	33
Gambar 3.10 Network Diagram LET (Saat paling lambat terjadi).....	34
Gambar 4.1 Jaringan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan MRS / RS Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2018	38
Gambar 4.2 Data Kegiatan Perencanaan Perhitungan Maju Pekerjaan pada Microsoft Project.....	43
Gambar 4.3 Gantt Chart Perhitungan Maju Pekerjaan Pengadaan MRS / RS Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2018	43
Gambar 4.4 Data Kegiatan Perencanaan Perhitungan Mundur Pekerjaan pada Microsoft Project.....	49
Gambar 4.5 Gantt Chart Perhitungan Mundur Pekerjaan Pengadaan MRS / RS Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2018	49
Gambar 4.6 Gantt Chart Project Schedule Pekerjaan Pengadaan MRS / RS Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2018	54