

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-3
1.3. Perumusan Masalah	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	I-3
1.5. Manfaat Penelitian	I-4
1.6. Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah	I-4
1.7. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1. Manajemen Proyek	II-1
2.2. Keterlambatan Proyek	II-4
2.3. Konsep Biaya dan Waktu	II-6
2.4. Pengendalian Proyek	II-7
2.5. Konsep Nilai Hasil (<i>Earned Value</i>)	II-10
2.6. Kerangka Berfikir	II-15
2.7. Jurnal Penelitian Terdahulu	II-16
2.8. Research Gap	II-20

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1. Metode Peneltian	III-1
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	III-5
3.3. Instrumen Penelitian	III-7
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS	IV-1
4.1. Data Umum Proyek	IV-1
4.2. Rencana Anggaran Biaya Proyek	IV-1
4.3. Jadwal Pelaksanaan	IV-4
4.4. Analisis Data	IV-6
4.4.1. Analisis Indikator Earned Value	IV-6
4.4.2 Analisis Varian	IV-11
4.4.3 Analisis Kinerja Pekerjaan	IV-15
4.4.4 Analisis Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek	IV-19
BAB V. PENUTUP	IV-1
5.1. Simpulan	IV-1
5.2. Saran	IV-2
DAFTAR PUSTAKA	PUSTAKA-1