
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar referensi jurnal terdahulu.....	II-49
Tabel 3.1 Deskripsi Bagan Alir	III-2
Tabel 3.2 Bill of Quantity	III-9
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	III-10
Tabel 4.1 Daftar Harga Satuan Dasar	IV-2
Tabel 4.2 Uraian Pekerjaan per- m^3 Saluran Pembuang metode Cor In Situ	IV-13
Tabel 4.3 Tabel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Persiapan	IV-14
Tabel 4.4 AHSP 1 m ² Bekisting <i>Expose</i> cor in situ	IV-19
Tabel 4.5 AHSP 1 m ² Bekisting <i>Unexpose</i> cor in situ.....	IV-20
Tabel 4.6 AHSP 1 kg Pembesian.....	IV-21
Tabel 4.7 AHSP 1 m ³ Pengecoran in situ	IV-22
Tabel 4.8 AHSP 1 m ³ Pengecoran in situ	IV-23
Tabel 4.9 AHSP 1 m <i>Waterstop</i>	IV-24
Tabel 4.10 AHSP 1 titik <i>Dowel Bar</i>	IV-25
Tabel 4.11 AHSP 1 titik <i>Wheep Hole</i>	IV-26
Tabel 4.12 Total Biaya Pekerjaan Saluran Pembuang metode cor in situ	IV-27
Tabel 4.13 Uraian Pekerjaan Saluran Pembuang metode <i>Sheet Pile</i>	IV-29

Tabel 4.14 Harga Satuan Bangunan dan upah pekerjaan <i>Sheet Pile</i>	IV-30
Tabel 4.15 Tabel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Persiapan	IV-31
Tabel 4.16 AHSP <i>Sheet Pile</i> Beton	IV-36
Tabel 4.17 AHSP Pengiriman <i>Sheet Pile</i> Beton	IV-38
Tabel 4.18 AHSP Mobilisasi Alat Install <i>sheet pile</i>	IV-38
Tabel 4.19 AHSP Pemetaan <i>Sheet Pile</i> Beton	IV-39
Tabel 4.20 AHSP Instalasi <i>Guide Wall</i>	IV-40
Tabel 4.21 AHSP Pekerjaan <i>Verticality</i>	IV-41
Tabel 4.22 AHSP Pekerjaan Bekisting <i>Exopose</i>	IV-42
Tabel 4.23 AHSP Pekerjaan Bekisting <i>Unexopose</i>	IV-42
Tabel 4.24 AHSP Pekerjaan Pembesian	IV-43
Tabel 4.25 AHSP Pekerjaan Pengecoran K-300	IV-43
Tabel 4.26 Total Biaya Pekerjaan Saluran Pembuang metode <i>Sheet Pile</i>	IV-44
Tabel 4.27 Uraian Pekerjaan Saluran Pembuang metode <i>Soldier Pile</i>	IV-46
Tabel 4.28 Harga Satuan Bangunan dan upah pekerjaan <i>Soldier Pile</i>	IV-47
Tabel 4.29 Tabel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Persiapan	IV-49
Tabel 4.30 AHSP Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	IV-54
Tabel 4.32 AHSP Pembuangan Tanah	IV-56

Tabel 4.37 AHSP Pekerjaan Bekisting <i>Guide Wall</i>	IV-59
Tabel 4.38 AHSP pekerjaan <i>Soldier Pile</i> saluran pembuang	IV-60
Tabel 4.39 Analisis waktu pekerjaan Cor in situ	IV-67
Tabel 4.40 Analisis koefisien produksi pekerjaan Sheet Pile.....	IV-68
Tabel 4.41 Durasi Instalasi <i>Sheet Pile</i> Beton.....	IV-74
Tabel 4.42 Durasi Instalasi <i>Sheet Pile</i> Beton.....	IV-74
Tabel 4.43 Total Durasi Pekerjaan <i>Sheet Pile</i> Beton.....	IV-74
Tabel 4.44 Analisis koefisien produksi pekerjaan <i>Soldier Pile</i>	IV-75
Tabel 4.45 Durasi Pengeboran <i>Soldier Pile</i>	IV-80
Tabel 4.46 Durasi Pekerjaan <i>Guide Wall</i>	IV-83
Tabel 4.47 Durasi <i>Soldier Pile</i>	IV-84
Tabel 4.48 Perbandingan Durasi dan biaya.....	IV-85