

**ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA DAN JAM KERJA
(LEMBUR) MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi kasus: Pembangunan Proyek Apartment The Conexio)**

TUGAS AKHIR



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Disusun Oleh:
M. Andi Wahyudi
NIM. 41118320074

Pembimbing:
Ir. Hamonangan Girsang, ST. MT. IPM.

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2020**