

**ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK  
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA  
DAN JAM KERJA (LEMBUR) MENGGUNAKAN METODE**

***TIME COST TRADE OFF***

***(Studi kasus: Pembangunan Proyek Apartment The Conexio)***

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



Tugas Akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Disusun Oleh:

M. ANDI WAHYUDI  
NIM. 41118320074

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2020**