

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pernyataan..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Abstrak | iv |
| <i>Abstract</i> | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Gambar | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 2 |
| 1.4. Batasan Penelitian | 2 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 3 |
| MERCU BUANA | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 <i>Fire Fighting</i> | 5 |
| 2.1.1 Sistem Kerja <i>Fire Fighting</i> | 5 |
| 2.2 Proyek | 5 |
| 2.3 Manajemen Proyek | 6 |
| 2.4 Manajemen Waktu Proyek | 8 |
| 2.5 Metode <i>Critical Chain Project Management</i> | 9 |
| 2.5.1 Pengurangan Durasi Kegiatan | 14 |
| 2.5.2 Menentukan Besarnya Nilai <i>Buffer</i> | 15 |

| | |
|--|----|
| 2.5.3 <i>Buffer Management</i> | 17 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 18 |
| 2.7 Kerangka Pemikiran | 23 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2. Jenis Data dan Informasi | 24 |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data | 25 |
| 3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data | 25 |
| 3.5 Langkah-Langkah Penelitian | 27 |
| | |
| BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA | |
| 4.1. PENGUMPULAN DATA | 29 |
| 4.1.1 Organisasi Proyek | 29 |
| 4.1.2 Tinjauan Umum Proyek | 31 |
| 4.1.3 Lingkup Pekerjaan | 31 |
| 4.1.4 Lingkup Pekerjaan yang Dianalisis | 31 |
| 4.2 PENGOLAHAN DATA | 35 |
| 4.2.2 Pengaplikasian Metode <i>Critical Chain Management</i> | 40 |
| 4.2.3 Memasukkan <i>Buffer</i> pada Penjadwalan CCPM | 44 |
| | |
| BAB V PEMBAHASAN | |
| 5.1 PEMBAHASAN | 53 |
| | |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 6.1. Kesimpulan | 55 |
| 6.2 Saran | 55 |

| | |
|----------------------|----|
| Daftar Pustaka | 56 |
|----------------------|----|

