

## ABSTRAK

Kesuksesan suatu proses produksi memiliki beberapa indikator, salah satu diantaranya adalah efisiensi penggunaan anggaran biaya proses produksi itu sendiri. Untuk mencapai profit yang ditargetkan perlu adanya pengendalian penggunaan anggaran biaya proses produksi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah rekapitulasi anggaran biaya pada proses produksi pengadaan alat konstruksi jalan dan data realisasi anggaran biaya pada proses produksi pengadaan alat konstruksi jalan di PT Bukaka Teknik Utama, Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pengendalian anggaran biaya pada proses produksi pengadaan alat konstruksi jalan di PT. Bukaka Teknik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian anggaran biaya pada proses produksi pengadaan alat konstruksi jalan masih perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terindikasi sebagai penyebab ditemukannya pengalokasian biaya anggaran proses produksi yang kurang efektif dan efisien, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase pendapatan pada tahun 2019 sehingga perbandingan antara proyeksi anggaran biaya proses produksi dan realisasinya lebih besar realisasinya.

**Kata kunci:** alat konstruksi jalan, proses produksi, anggaran biaya, pendapatan, realisasi



## **ABSTRACT**

*The success of a manufacturing company has some indicators, one of them is the efficiency of production cost. In order to reach the target profit, there should be a good control of goods production cost. This research uses descriptive analysis by using descriptive-qualitative method. The object of this research is the recapitulation of construction equipment production cost budget within the last 3 years and budget realization data on road construction equipment sales at RCE Business, PT Bukaka Teknik Utama, Tbk. The goal of this research is to find out and analyze the implementation of cost control in road construction equipment products at business unit of PT Bukaka Teknik Utama in order to achieve effectiveness, efficiency, and productivity.*

*The result showed that the implementation of cost control on road construction equipment still needs improvements in the monitoring of the parties indicated as the cause of the discovery of allocation production costs that are less effective and efficient. This is indicated by the decrease of income percentage in 2019 so that the comparison between the projected cost budget and its realization is found to be greater than the planned budget*

**Keywords:** *road equipment construction, budgeting cost project, realization*



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA