

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Karya Akhir	8
1.4 Batasan Masalah	8
1.5 Sistematika Penulisan & Pembahasan	9
BAB II. DESKRIPSI PERUSAHAAN	
2.1 Gambaran Umum	14
2.2 Struktur Organisasi perusahaan	17
BAB III. KAJIAN PUSTAKA	
3.1 Gambaran Umum Proyek Konstruksi	19
3.2 Pengendalian Biaya dengan Varians dan Konsep Nilai Hasil	22
3.2.1 Identifikasi Varians	23
3.2.2 Konsep Nilai Hasil	27
3.2.3 Varians Biaya dan Jadwal Terpadu	33
3.2.4 Kriteria Sistem Pengendalian Biaya dan Jadwal	36
A. Organisasi	37
B. Perencanaan dan Anggaran Biaya	38
C. Akuntansi	41
D. Mengadakan Analisis	43
E. Revisi dan Pemeriksaan Dana	45
F. Pert Analisis	45
BAB IV. METODE PENYELESAIAN MASALAH	
4.1 Objek	47
4.2 Metode Penelitian	52

BAB V. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	
5.1 Analisa Data	56
5.2 Pembahasan	64
5.2.1 Hasil Analisa Variabel	64
5.2.2 Pert Analisi	67
5.2.3 Altematif Perbaikan Sistem Manajemen Proyek	69
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xvi
RIWAYAT HIDUP	xvii

