
DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Perumusan Masalah	I-3
1.4 Tujuan Penelitian	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Batasan Masalah Penelitian	I-5
1.7 Sistematika penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Manajemen	II-1
2.2 Proses Fungsi Manajemen	II-3
2.3 Pengertian Proyek	II-5
2.4 Manajemen Proyek	II-6
2.4.1 Pengertian Manajemen Proyek	II-7
2.5 Metode Jalur Kritis atau <i>Critical Path Methode</i> (CPM)	II-12
2.5.1 Pengertian <i>Critical Path Methode</i> (CPM)	II-12
2.5.2 Cara Perhitungan	II-13
2.5.3 Langkah Metode CPM	II-14
2.6 PERT (<i>Program Evaluation Review Technique</i>)	II-15
2.6.1 Pengertian PERT	II-15

2.6.2 Cara Perhitungan	II-17
2.7 Penelitian Terdahulu	II-18
2.8 <i>Research Gap</i>	II-27
2.9 Kerangka Berfikir	II-30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Flowchart Penelitian	III-1
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	III-1
3.2.1 Lokasi Penelitian	III-1
3.2.2 Waktu Penelitian.....	III-1
3.3 Tipe Penelitian	III-2
3.4 Jenis dan Sumber Data	III-4
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	III-5
3.6 Tahapan Analisa Data.....	III-6
3.7 Validasi Pakar	III-7
3.8 Simpulan dan Saran	III-7
3.9 Selesai	III-8
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data Proyek	IV-1
4.2 Data Objek Penelitian.....	IV-2
4.3 Pengolahan Data dengan metode CPM	IV-4
4.4 Pengolahan Data dengan Metode PERT	IV-11
4.5 Perbandingan Hasil Metode CPM dan PERT	IV-19
4.6 Validasi Pakar.....	IV-21
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran	V-1
DAFTAR PUSTAKA	Pustaka-1
LAMPIRAN.....	Lampiran-1